



Ηράκλειο, 21-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 165387
Σχετ.: 163466

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1Α
71305 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Τζανάκη Δήμητρα
Τζιρίτα Γεωργία
Τηλέφωνα: 2810529122, 529168
Fax: 2810529127
e-mail: tzanakh@crete.gov.gr

1. Περιφέρεια Κρήτης
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Δ. Μποφώρ 7
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
(με συνημμένη 6^η εντολή πληρωμής)
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Τ.Κ. 71303
Ηράκλειο (με συνημμένη 6^η εντολή πληρωμής)
3. Δ/ση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο

ΚΟΙΝ:

1. ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.
Θαλήτα 17
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
(συνημμένα 2 αντίγραφα)

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση ελέγχου 6^{ης} Εντολής πληρωμής του έργου: « **ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ**

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»,
αναδόχου ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.

ΣΧΕΤ: 1. Η από 17-12-2015 αίτηση της αναδόχου (αριθ. πρωτ. ΔΤΕ 163466/17-12-2015)

Σας στέλνουμε την 6η Εντολή πληρωμής (σε 2 αντίγραφα) του έργου του θέματος ποσού 112.247,18€ ελεγμένη και υπογεγραμμένη από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και παρακαλούμε για τη χρηματοδότηση και πληρωμή της.

Το παρόν κοινοποιείται στον ανάδοχο με συνημμένα 2 αντίγραφα λογαριασμών, εκ των οποίων το ένα προορίζεται για το ΙΚΑ.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Συνημμένα:

1. (2) Εντολές πληρωμών

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νουσας τα έργα Υπηρεσίας

Γεώργιος Ζ. Κανδεράκης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο
3. Τ.Δ.Π.
4. Γρ. Δ/τριας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Έργο : "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ"	
Γενική Δ/ση Προγραμματισμού			
Περιβάλλοντος και Υποδομών		Ανάδοχος : ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.	
Δ/ση Τεχνικών Έργων			
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος			
6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας	900.000,00	Προϋπολογισμός Προσφοράς	520.518,95
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ποσά με Φ.Π.Α.)	ΕΥΡΩ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ
Ποσό εγκριθέν αρχικώς	520.518,95	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πιστοποιήσεων (με Φ.Π.Α.)	α) για εργασίες & υλικά 330.946,32 β) για Φ.Π.Α. 76.117,65 Αθροισμα 407.063,97 γ) Προκαταβολές (+) 21.000,00 δ) Απόσβεση (-) 18.066,35 ε) Τόκοι (-) 919,36 ΣΥΝΟΛΟ 409.078,26
1ος ΑΠΕ 140810/16-11-2015			
Αθροισμα εγκρίσεων	520.518,95	Ποσό πληρωμής δυνάμει του παρόντος λογαριασμού :	α) για εργασίες & υλικά 91.257,87 β) για Φ.Π.Α. 20.989,31 Αθροισμα 112.247,18 γ) Προκαταβολές (+) 0,00 δ) Απόσβεση (-) 4.981,77 ε) Τόκοι (-) 12,47 στ) Διαφορ. απόσβεσ.(+) 2.048,12 ΣΥΝΟΛΟ 109.301,06
Συνολική δαπάνη εκτελεσθεισών εργασιών (με Φ.Π.Α.)	519.311,15	Συνολικό άθροισμα πιστοποιήσεων	α) για εργασίες & υλικά 422.204,19 β) για Φ.Π.Α. 97.106,96 Αθροισμα 519.311,15 γ) Προκαταβολές (+) 21.000,00 δ) Απόσβεση (-) 23.048,12 ε) Τόκοι (-) 931,83 στ) Διαφορ. απόσβεσ.(+) 2.048,12 ΣΥΝΟΛΟ 518.379,32
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	1.207,80	Συνολικές Κρατήσεις	0,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	518.379,32
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μηχανικοί, έχοντας υπόψη την από 4/11/2013 υπογραφήσα Σύμβαση μεταξύ των : α) Περιφέρεια Κρήτης και β) ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.			
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ			
όπως πληρωθεί, σύμφωνα με την παρούσα πιστοποίηση, στον Ανάδοχο του έργου, Για εργασίες και υλικά (χωρίς Φ.Π.Α.) :Ενενήντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (91.257,87 €) Με Φ.Π.Α. : Εκατόν δώδεκα χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (112.247,18€)			
Μετά την αφαίρεση τόκων και αποσβέσεων προκαταβολών : Εκατόν εννέα χιλιάδες τριακόσια ένα ευρώ και έξι λεπτά (109.301,06€)			
Ηράκλειο 18/12/2015		Ηράκλειο 21/12/2015	
Για την Επίβλεψη		ΕΘΕΩΡΗΘΗ	
		Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος	
ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝ. ΤΖΑΝΑΚΗ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜ. ΤΖΙΡΙΤΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ. ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ	
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Β' ΒΑΘΜΟ	