



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΜ 094183868

Σπάρτη 10 / 07 / 2015
Αρ. Πρωτ.: 19864

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Αν.Καλαβρυτινός
Τηλέφωνο : 2731363362
Fax : 2731063371-360
E-mail : dimspart@otenet.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Θ Ε Μ Α : Μείωση πρόσθετης εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 35, παρ.2 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 30, παρ.2, του Ν.4258 (ΦΕΚ94/14-4-2014).
3. Το άρθρο 59, παρ.5, του Ν.4146 (ΦΕΚ90/18-4-2013).
4. Τη με αρ. πρωτ. 16758-07/05/14 αίτηση του αναδόχου του έργου.
5. Την Εγκύκλιο 7 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Δ17α/02/47/ΦΝ433/29.04.2014).

Αποφασίζουμε

Την μείωση της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του ως άνω έργου, της οποίας το ποσό που υπολείπεται θα ανέρχεται στο ποσό των 110.806,37 €.

Η μείωση αυτή προκύπτει ως ακολούθως:

1. **Αρχική πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης:**
 $16,56\% \times \text{Προϋπολογισμό μελέτης} = 16,56\% \times 6.691.205,76\text{€} = 1.108.064,00\text{€}$
2. **Απαιτούμενη πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία:**
 $8,28\% \times \text{Προϋπολογισμό μελέτης} = 8,28\% \times 6.691.205,76\text{€} = 554.031,84\text{€}$
3. **Προκύπτουσα μείωση πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης:**
 $1.108.064,00\text{€} - 554.031,84\text{€} = 554.032,16\text{€}$
4. **Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (16,56% επί του Προϋπολογισμού), μετά τις Αποφάσεις απομείωσης (80% εκτελεσμένου και πιστοποιημένου έργου):**
 $1.108.064,00\text{€} \times 0,20 = 221.612,80\text{€}$
5. **Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης (8,28% επί του Προϋπολογισμού), μετά τις Αποφάσεις απομείωσης (50% εκτελεσμένου και πιστοποιημένου έργου):**
 $554.031,84\text{€} \times 0,20 = 110.806,37\text{€}$
6. **Προκύπτουσα μείωση πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης:**
 $221.612,80 - 110.806,37 = 110.806,43\text{€}$

Η ισχύουσα μετά τη μείωση πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης του ως άνω έργου, είναι:
Εγγυητική επιστολή με Νο 2119092624/09.08.2013 της Εμπορική Bank αρχικού ποσού: 1.108.064,00€, η οποία
έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 221.612,80€, θα μειωθεί κατά 110.806,43€ και θα ισχύει για ποσό 110.806,37€, βάσει της παρούσας απόφασης

Συνημμένα

Απόφαση Μείωσης
Ειδικός Απολογισμός

Κοινοποίηση

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε. ✓
Λεωφόρος Αθηνών 336, Χαϊδάρι

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα (Φ.Ε.)

Μ ε εντολή Δημάρχου .
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής .Τ.Υ

Κων/νος Βαρζακακος
Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ'β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ανάδοχος: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				4ος ΑΠΕ	Πιστοπ/νες		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ							
	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1.	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΟΙΚ 6541)	τεμ	1.01	20,00	20,00	130,00	2.600,00	
2.	Αναλαμπόντες φανοί επισήμανσης κινδύνου (ΗΛΜ 108)	τεμ	1.03	10,00	10,00	40,00	400,00	
3.	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών (ΥΔΡ 6802)	m ³	1.05	20,00	0,00	82,00	0,00	
4.	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ 6071)	m ³	2.01	100,00	0,00	2,47	0,00	
5.	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή ασπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ 6072)	m ³	2.02	100,00	0,00	2,53	0,00	
	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες		3.10					
	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση		3.10.02					
6.	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ 6081.1)	m ³	3.10.02.01	44.000,00	39.312,29	7,60	298.773,40	
7.	Για βάθος ορύγματος 4,01 m έως 6,00 m (ΥΔΡ 6081.2)	m ³	3.10.02.02	0,00	0,00	10,80	0,00	
	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες		3.11					
	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση		3.11.02					
8.	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ 6082.1)	m ³	3.11.02.01	38.580,00	33.155,72	32,30	1.070.929,76	
9.	Για βάθος ορύγματος 4,01 m έως 6,00 m (ΥΔΡ 6082.2)	m ³	3.11.02.02	0,00	0,00	36,30	0,00	
10.	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ (ΥΔΡ 6087)	m	3.12	18.000,00	16.105,83	4,50	72.476,24	
11.	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 6070)	m ³	3.16	82.580,00	72.838,01	0,15	10.925,70	
	Καθαρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα		4.01					
12.	Με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ) (ΥΔΡ 6082.1)	m ³	4.01.01	100,00	94,81	100,00	9.481,00	
13.	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων (ΟΔΟ 4521B)	m ²	4.09	28.000,00	19.512,32	17,00	331.709,44	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							0,00

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				4ος ΑΠΕ	Πιστοπ/νες		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							0,00
14.	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 6804)	m ²	4.10	70,00	70,00	23,00	1.610,00	
15.	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm (ΥΔΡ 6804)	m ²	4.11	5.461,00	0,00	7,00	0,00	
	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150		5.05					
16.	Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (ΥΔΡ 6068)	m ³	5.05.02	55.000,00	49.222,79	9,50	467.616,51	
17.	Επίχωση ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (ΥΔΡ 6067)	m ³	5.04	100,00	0,00	2,00	0,00	
18.	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου (ΥΔΡ 6069)	m ³	5.07	19.500,00	16.605,00	11,40	189.297,00	
	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων		6.01					
	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα		6.01.01					
19.	Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP (ΥΔΡ 6108)	h	6.01.01.03	400,00	0,00	5,40	0,00	
20.	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα (ΥΔΡ 6100)	m ²	7.01	31.500,00	31.500,00	2,00	63.000,00	
21.	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (ΥΔΡ 6103)	m ²	7.06	29.495,00	29.493,13	32,00	943.780,16	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ						3.462.599,20	
	Ποσοστό Έκπτωσης Ομάδας						33,00%	
	Ποσό Έκπτωσης που Αφαιρείται						1.142.657,74	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						2.319.941,47	2.319.941,47
	ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οιαδήποτε απόσταση		20.05					
22.	σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (ΟΙΚ 2124)	m ³	20.05.01	6.280,00	0,00	7,00	0,00	
23.	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΙΚ 2127)	m ³	20.05.02	1.370,00	0,00	40,00	0,00	
24.	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 6301)	m ²	9.01	400,00	0,00	6,00	0,00	
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος		9.10					
25.	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΥΔΡ 6325)	m ³	9.10.02	2,00	0,00	63,00	0,00	
26.	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ 6326)	m ³	9.10.03	680,00	105,52	70,00	7.386,40	
27.	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΥΔΡ 6327)	m ³	9.10.04	558,00	550,81	77,00	42.412,37	
29.	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων	m ³	9.13	2,00	0,00	16,50	0,00	
30.	Φρεατοπάσσαλοι Φ0,80m (ΟΔΟ 2731)	m	26.2	100,00	0,00	113,40	0,00	
	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων περιοχών		16.14					
31.	Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m (ΥΔΡ 6327)	τεμ	16.14.01	695,00	594,00	1.150,00	683.100,00	
32.	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 (ΥΔΡ 6311)	kg	9.26	9.340,00	0,00	0,90	0,00	
	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων		11.01					
36.	Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ 6752)	kg	11.01.02	47.965,00	41.580,00	2,10	87.318,00	
37.	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο (ΥΔΡ 6753)	kg	11.03	5.000,00	4.650,00	2,10	9.765,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							2.319.941,47

[illegible]

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				4ος ΑΠΕ	Πιστοπ/νες		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							3.074.509,41
93.	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 21 mm (ΗΛΜ 041)	m	8733.1.4	4,00	0,00	6,64	0,00	
94.	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 16 mm (ΗΛΜ 041)	m	8733.1.3	16,00	0,00	6,46	0,00	
95.	Κυτίο διακλαδώσεως Τύπου Μπέργκμαν - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 X 100 mm (ΗΛΜ 041)	τεμ	8735.1.3	1,00	0,00	5,42	0,00	
96.	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο (ΗΛΜ 049)	τεμ	8736.2.1	10,00	0,00	4,12	0,00	
97.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό - Διατομής 1 X 25 mm ² (ΗΛΜ 047)	m	8773.1.7	80,00	0,00	4,22	0,00	
98.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό- Διατομής 3 x 1,5 mm ² (ΗΛΜ 047)	m	8774.3.1	39,00	0,00	5,42	0,00	
99.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό-Διατομής 3 x 2,5 mm ² (ΗΛΜ 047)	m	8774.3.2	100,00	0,00	5,69	0,00	
100.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό-Διατομής 3 x 6 mm ² (ΗΛΜ 047)	m	8774.3.4	5,00	0,00	8,23	0,00	
101.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό-Διατομής 4 x 1,5 mm ² (ΗΛΜ 047)	m	8774.5.1	8,00	0,00	5,57	0,00	
102.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό-Διατομής 4 x 2,5 mm ² (ΗΛΜ 047)	m	8774.5.2	32,00	0,00	6,71	0,00	
103.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό-Διατομής 5 x 2,5 mm ² (ΗΛΜ 047)	m	8774.6.2	19,00	0,00	7,74	0,00	
104.	Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως (ΗΛΜ 049)	τεμ	8816	4,00	0,00	11,39	0,00	
105.	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης βακελίτου τριφασικός με ουδέτερο και επαφή γειώσεως - Εντάσεως 16 Α (ΗΛΜ 049)	τεμ	8828.1.1	1,00	0,00	29,24	0,00	
106.	Μετασχηματιστής χαμηλής τάσεως πλήρης μονοφασικός 220 V προς 42 V προστασίας P 31 Ισχύος 1100 VA (ΗΛΜ 056)	τεμ	8951.9.5	1,00	0,00	175,92	0,00	
107.	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρημένο Προστασίας IP 50 επίμηκες Για λαμπτήρες 40 W (ΗΛΜ 059)	τεμ	8972.3.4	10,00	0,00	85,09	0,00	
108.	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρες 200 W πυρακτώσεως (ΗΛΜ 060)	τεμ	8983.10.2.1	1,00	0,00	45,81	0,00	
109.	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσχάρα καλωδίων ύψους 50 mm Πλάτους 200 mm (ΗΛΜ 041)	m	8799.5.3	12,00	0,00	41,34	0,00	
110.	Ρευματοδότης εξωτερικός 220V Βακελίτου διπολικός με γείωση εντάσεως 10 Α (ΗΛΜ 049)	τεμ	8827.2.1	4,00	0,00	12,02	0,00	
111.	Ρευματοδότης 42 V επίτοιχος, εντάσεως 16 Α (ΗΛΜ 049)	τεμ	8828.3.1	1,00	0,00	18,12	0,00	
112.	Φωτοκύταρο (ΗΛΜ 062)	τεμ	8950.3	1,00	0,00	131,86	0,00	
113.	Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως Διαστάσεων 96 X 96 mm Σχέσεως μετασχηματισμού 50 / 5 Α (ΗΛΜ 056)	τεμ	8921.1.1	12,00	0,00	50,20	0,00	
114.	Μαχαιρωτός διακόπτης πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τριπολικός Εντάσεως 63 Α (ΗΛΜ 051)	τεμ	8885.1.1	4,00	0,00	40,19	0,00	
115.	Όργανο μέτρησης ενεργού ισχύος Βατόμετρο (ΗΛΜ 056)	τεμ	8927.1	1,00	0,00	132,20	0,00	
116.	Επιτηρητής ασυμμετρίας φάσεων (ΗΛΜ 055)	τεμ	9631.52	1,00	0,00	115,00	0,00	
117.	Επιτηρητής τάσης (ΗΛΜ 055)	τεμ	9631.54	1,00	0,00	117,23	0,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							3.074.509,41

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				4ος ΑΠΕ	Πιστοπ/νες		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							3.074.509,41
143.	Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια με πληκτρολόγιο (ΗΛΜ 061)	τεμ	9501.2	1,00	0,00	56,82	0,00	
144.	Κέντρο πυρανίχνευσης 5 ζωνών (ΗΛΜ 052 + ΗΛΜ 055)	τεμ	9531.5	1,00	0,00	378,80	0,00	
145.	Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού (ΗΛΜ 062)	τεμ	9532.1	2,00	0,00	135,00	0,00	
146.	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (ΗΛΜ 062)	τεμ	9532.2	1,00	0,00	157,86	0,00	
147.	Πατητό κομβίο συναγερμού (ΗΛΜ 049)	τεμ	9533.1	2,00	0,00	140,74	0,00	
148.	Γεννήτρια οπτικών σημάτων (ΗΛΜ 060)	τεμ	9533.3	1,00	0,00	56,79	0,00	
149.	Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων (ΗΛΜ 062)	τεμ	9602.2	4,00	0,00	201,00	0,00	
150.	Μαγνητική επαφή (ΗΛΜ 062)	τεμ	9602.4	7,00	0,00	90,36	0,00	
151.	Σειρήνα συναγερμού (ΗΛΜ 062)	τεμ	9602.5	1,00	0,00	254,57	0,00	
152.	Χάλκινη ταινία Διατομής 30x3,00 mm (ΗΛΜ 045)	m	9983.20.2	70,00	0,00	26,96	0,00	
153.	Συλλεκτήριος αγωγός χάλκινος διαμέτρου Φ8 (ΗΛΜ 045)	m	9999.1	40,00	0,00	25,93	0,00	
154.	Συλλεκτήριος αγωγός χάλκινος διαμέτρου Φ10 (ΗΛΜ 045)	m	9999.2	28,00	0,00	33,55	0,00	
155.	Αλεξικέραυνο προστασίας εσωτερικής εγκατάστασης (ΗΛΜ 055)	τεμ	9999.18	4,00	0,00	96,05	0,00	
156.	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 6 mm ² (ΗΛΜ 047)	m	8774.1.4	140,00	0,00	4,74	0,00	
157.	Εξισωτής δυναμικού (ΗΛΜ 045)	τεμ		1,00	0,00	71,13	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ						4.469,60	
	Ποσοστό Έκπτωσης Ομάδας						34,00%	
	Ποσό Έκπτωσης που Αφαιρείται						1.519,66	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						2.949,94	2.949,94
	ΣΥΝΟΛΟ							3.077.459,35
	Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%							553.942,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							3.631.402,03
	ΥΛΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ Ή ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ						0,00	
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (από Συνημμένο Πίνακα Απολογιστικών)						0,00	
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ						0,00	
	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (από Συνημμένους Πίνακες Αναθεώρησης)						0,00	
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							3.631.402,03
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
				2ος ΑΠΕ	Πιστοπ/νες		ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							

1. Το σύνολο των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται κατά τα ανωτέρω στο ποσόν των **3.631.402,03 Ευρώ**
2. Το ως άνω ποσόν ως ποσοστό επί της αρχικής συμβάσεως ανέρχεται σε: $3.631.402,03 / 4.486.053,34 = 80,95 \%$
3. Έχει κατατεθεί η ακόλουθη πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης :
ALPHA BANK No 2119092624 / 09.08.2013 / **1.108.064,00 Ευρώ**
4. Σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθ. 35 του Ν 3669/08 "με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό 30% της αρχικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, επιστρέφεται με αίτηση του αναδόχου και σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ποσοστό 30% της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά 10%, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν πρόσθετης εγγύησης..."
5. Επειδή έχει εκτελεσθεί και πιστοποιηθεί το **80,95%**, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει μείωση **80,00%**, δηλαδή να μειωθεί η Πρόσθετη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης στο ποσόν των $20\% * 554.031,84 = 110.806,37 \text{ Ευρώ}$
6. Μείωση εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων με τον παρόντα 11ο Ειδικό Απολογισμό κατά 5% επί της αξίας των πιστοποιούμενων εργασιών: $3.631.402,03 * 5\% = 181.570,10 \text{ Ευρώ}$

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΣΠΑΡΤΗ.....*10/7/15*
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

[Signature]
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ' βαθμό

ΣΠΑΡΤΗ.....*1-7-2015*
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

[Signature]
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

[Signature]
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

[Signature]
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΘΗΝΑ.....*1-7-2015*
Για την Ανάδοχο

[Stamp]
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 336, ΧΡΕΙΑΡΙ Τ.Κ. 124 62
ΤΗΛ: 210 5813332-352-671, FAX: 210 5326302
ΑΦΜ: 094183868 - ΔΟΥ: ΦΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος