



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ημερομηνία: 22/09/2015

Αρ. Πρωτ.: 15900

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Για την εκτέλεση του έργου «**Προμήθεια και Τοποθέτηση ΤΑΡΤΑΝ στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου**» προϋπολογισμού σύμβασης, **242.146,66 Ευρώ με Φ.Π.Α. 23%, εναρτίθμου έργου 2014ΣΕ01600011-MIS: 1035 της Σ.Α. Ε016**

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014».

Στο Δημαρχείο Πύλου σήμερα, την 22^η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Δήμου Πύλου Νέστορος, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 099685753., Δ.Ο.Υ.: Καλαμάτας Τηλ.: 2723022221 Φαξ: 2723028279. E-mail: pylos@otenet.gr)

οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α.** Ο Καφαντάρης Δημήτριος, **Δήμαρχος Πύλου Νέστορος**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός και εφετέρου
- β.** Ο **Ιάσων Γκαζιάνης**, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, (Αργύρη 1 και Δαβάκη, Ταχ. Κωδ.: 151 21 τηλ.: 210-6126656, FAX: 210-6121935), με Α.Φ.Μ.: 099915090 της Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Καφαντάρης Δημήτριος, **Δήμαρχος Πύλου Νέστορος**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - 1ο. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, Ν. 3263/2004, του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 2576/1998, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
 - 2ο. Την μελέτη με αριθμ. **06/2015** για το έργο με τίτλο «**Προμήθεια και τοποθέτηση ΤΑΡΤΑΝ στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου**» που θεωρήθηκε από την Δ/ση Περιβάλλοντος – Δόμησης και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου Νέστορος την 03-02-2014 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 - 3ο. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό ΑΔΑ: Ω04ΑΦ-Ο22 του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 338.250,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρτίθμου έργου: 2014ΣΕ01600011-MIS.: **1035** της Σ.Α. Ε016 για το έργο.
 - 4ο. Της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 135/2014 αποδοχής ένταξης της πράξης

- 5ο. Την από 17 /10 /2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Ελληνικού Δημοσίου – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη «Προμήθεια και Τοποθέτηση TARTAN στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου
- 6ο. Την απόφαση 46/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 28-04-2015, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης.
- 7ο. Το πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 06-05-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡΤ» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (ενδεικτικά μέση έκπτωση εκατοστά 28,41%).
- 8ο. Την απόφαση 72/2015 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡΤ» και το με αριθμ. Πρωτ. 53560/2239/14-07-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
- 9ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

ΕΚΣΚΑΦΕΣ	890,12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	20.238,69
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	5.174,40
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	29.092,80
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	88.040,00
 Αξία εργασιών	 143.436,01
 ΓΕ & ΟΕ 18%	 25.818,48
Μερικό Σύνολο 1	169.254,49
Απρόβλεπτα 15%	25.388,17
Αναθεώρηση	2.224,53
 Μερικό Σύνολο 2	 196.867,20
Φ.Π.Α. 23%	45.279,46
ΣΥΝΟΛΟ	242.146,66

- 10ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 11ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 338.250,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α..
- 12ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλου Νέστορος τρέχοντος έτους 2015 όπου στο Κ.Α. 15-7326.022 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 338.250,00 ΕΥΡΩ η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση TARTAN στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου».

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**Προμήθεια και τοποθέτηση ΤΑΡΤΑΝ στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, Ν. 3263/2004, Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη της μελέτης, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **Ιάσων Γκαζιάνης** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
 - β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη
 - γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - ε. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	1678607	06-08-2015	ΤΣΜΕΔΕ	9.844,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Όμως εδώ σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία του έργου θα διαμορφωθεί σε **Εξήντα (60)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης λόγω κλεισίματος του προγράμματος χρηματοδότησης στο τέλος του έτους.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης
- (7) Η υπόψη υπηρεσία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ Ε016 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.
- (9) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη της υπηρεσίας, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά.

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στην κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, , ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΠΥΛΟΣ , 22/9/2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος

Καφαντάρης Δημήτριος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ