

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Ταχ. Δ/ση : Κόνιαρη 15 Αθήνα

Ταχ.Κώδικας : 114 71

Πληροφορίες : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΨΑΡΡΟΥ

Τηλέφωνο : 210 6930150 2106412984

Fax : 2106930188

Email : spsarrou@epoalaa.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15/12/2014

Α.Π. : οικ. 5973

Προς:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Λεωφ. Αλεξάνδρας 205

Τ.Κ : 115 23

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο & 2ο ΤΜΗΜΑ" με κωδικό MIS 302989 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3614/2007 "Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ 267 / Α / 03-12-2007) και ειδικότερα το Άρθρο 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53 / Α / 31-03-2010).
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5436 / 31-10-2007 που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" (Κωδικός CCI 2007 GR161PO 004), όπως τροποποιήθηκε με τις Ε (2011) 6985 τελικό / 07-10-2011 και C (2013) 9498 τελικό / 16-12-2013 Αποφάσεις Ε.Ε.
3. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 43804 / ΕΥΘΥ 2041 / 07-09-2009, 28020 / ΕΥΘΥ 1212 / 30-06-2010, 5058 / ΕΥΘΥ 138 / 05-02-2013 και 28258 / ΕΥΘΥ 546 / 27-06-2013 Υπουργικές Αποφάσεις.
4. Το προβλεπόμενο στο Άρθρο 2, Παρ.1 (γ) του Ν.3614/2007 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.765 / 11-02-2008 (ΦΕΚ 641/Β/10-04-2008) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια,



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Αστική Ανάπτυξη” και μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας”, όπως αντικαταστάθηκε με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/1220 / 26-03-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ926/26-03-2012) και ισχύει σήμερα.

6. Τη με αρ. πρωτ. 1181 / 09-07-2013 (ΦΕΚ 332/Υ.Ο.Δ.Δ./11-07-2013) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Διορισμό Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Το με αρ. πρωτ. Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176 / τεύχος Α / 29-08-2014), σύμφωνα με το οποίο μετονομάζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων σε Γενική Γραμματεία Υποδομών και περιέρχονται οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του εν λόγω έργου στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.

8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας”, που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν.

9. Το με αρ. πρωτ. 31693 / ΕΥΘΥ647 / 13-07-2012 “Διευκρινιστικό Οδηγό για τη διαδικασία “Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης” και συναφή θέματα”.

10. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/5094 / 23-11-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του θέματος στον Άξονα Προτεραιότητας “Γ’- Θαλάσσιες μεταφορές – Λιμάνια περιφερειών στόχου σύγκλισης” του Ε.Π. “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013”.

11. Την επικαιροποιημένη μελέτη κόστους – οφέλους με τίτλο “Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας (Κόστους Ωφέλειας) για την κατασκευή των έργων Νέου Λιμένα Πάτρας”, η οποία εκπονήθηκε το Δεκέμβριο του 2013, σύμφωνα με την οποία μεταβάλλεται ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης του έργου από 71,91 % σε 100 %.

12. Το από 12-12-2014 Εσωτερικό Σημείωμα της Μονάδας Β' της ΕΥΔ / ΕΠ-ΕΠ σχετικά με την έκδοση Τροποποιητικής Απόφασης Ένταξης της παρούσας πράξης με τίτλο “Ολοκλήρωση Εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών - 1ο & 2ο Τμήμα” και MIS 302989, σύμφωνα με το οποίο:

- (1) Τροποποιείται η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του Υποέργου 1 από 7.914.269,81 € σε 7.886.774,75 € στο ύψος των τελικά πραγματοποιηθεισών δαπανών της τρέχουσας περιόδου.
- (2) Τροποποιείται η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του Υποέργου 2 από 1.444.928,23 € σε 709.611,47 € στο ύψος των τελικά πραγματοποιηθεισών δαπανών της τρέχουσας περιόδου.
- (3) Τροποποιείται η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της συνολικής πράξης από 9.359.198,04 € σε 8.596.386,22 € στο ύψος των τελικά πραγματοποιηθεισών δαπανών της τρέχουσας περιόδου.

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο & 2ο ΤΜΗΜΑ" , στον

Αξονα Προτεραιότητας "03 - Γ. Θαλάσσιες μεταφορές – Λιμάνια περιφερειών στόχου σύγκλισης" του Ε.Π. "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)		302989
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:	2.1.Κωδικός ΣΑ:	E0708
	2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:	
3. Δικαιούχος:		ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
4. Κωδικός Δικαιούχου:		1011377
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:		



	Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση του 1ου και του 2ου τμήματος του Νέου Λιμένα Πατρών, των οποίων η κατασκευή ξεκίνησε στο Γ' ΚΠΣ και ολοκληρώνεται στο ΕΣΠΑ και αναλυτικά περιλαμβάνει: Α. Λιμενικά έργα 1ου τμήματος. -Ολοκλήρωση της κατασκευής κρηπιδωμάτων για την πρόσδεση πλοίων (2 θέσεις πρόσδεσης) συνολικού μετώπου 361μ περίπου και βάθους 11,00 μ. - Ολοκλήρωση της κατασκευής κυματοθραύστη μήκους 900 μ. σε βάθος θάλασσας 35,0 μ. περίπου. -Δημιουργία χερσαίου χώρου πίσω από το κρηπίδωμα συνολικού εμβαδού 130στρ. περίπου. Β. Λιμενικά έργα 2ου τμήματος. -Ολοκλήρωση της κατασκευής κρηπιδωμάτων για την πρόσδεση πλοίων (2 θέσεις πρόσδεσης) συνολικού μετώπου 438μ περίπου και βάθους 11,00 μ. -Ολοκλήρωση της κατασκευής κυματοθραύστη μήκους 336 μ. σε βάθος θάλασσας 35,0 μ. περίπου. -Δημιουργία χερσαίου χώρου πίσω από το κρηπίδωμα συνολικού εμβαδού περίπου 80στρ. Γ) Έργα επιδομής του 1ου και του 2ου τμήματος και αναλυτικότερα την κατασκευή: - χερσαίας ζώνης έκτασης 210στρ. - τερματικού σταθμού επιβατών. - κτιρίου υποσταθμού ΔΕΗ. - κτιρίου πυροσβεστικού σταθμού. - δύο κτιρίων εισόδων. - κτίριο δεξαμενής. - περίπτερο – WC. - συγκροτήματος κτιρίου λιμενικού σώματος, αστυνομίας, τελωνείου και δ/σης τερματικού σταθμού. - έργων διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων (σήμανση, στέγαστρα, ζώνες πρασίνου). Δ) Κατασκευή του συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων. Επίσης στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και για μελέτες των έργων επιδομής. Στα πλαίσια του Γ'ΚΠΣ ολοκληρώθηκε η κατασκευή των λιμενικών έργων του 1ου τμήματος, υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των λιμενικών έργων του 2ου τμήματος, καθώς και των έργων επιδομής 1ου και 2ου τμήματος και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκαν και δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου στο Γ' ΚΠΣ ανέρχεται σε 54.499.722,87€. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου και ειδικότερα οι υπολειπόμενες εργασίες της κατασκευής των έργων επιδομής των δύο τμημάτων και της κατασκευής των λιμενικών έργων του 2ου τμήματος.
6. Παραδοτέα πράξης:	Τα παραδοτέα της Πράξης είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής και η απόδοση σε λειτουργία του 1ου και του 2ου Τμήματος του Νέου Λιμένα Πατρών (Υποέργο 1),



καθώς και η ολοκλήρωση της σύμβασης του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager) έργων επιδομής Ν. Α. Πατρών (Υποέργο 2).			
Για το έργο δεν έχει συμπληρωθεί ο δείκτης "Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται" (κωδ. 2301), διότι έχει προσμετρηθεί στους δείκτες του Γ' ΚΠΣ.			
7. Δείκτες Εκροών			
Κωδικός	Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος
13	Αριθμός έργων τομέα μεταφορών	Αριθμός	1.00
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 30.45 (μήνες)			
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015			

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες			
Βάσει Παραστατικών	i. χωρίς ΦΠΑ	7,095,717.12	8,596,386.22
	ii. ΦΠΑ	1,500,669.10	
Σύνολο (1)		8,596,386.22	8,596,386.22
ΣΥΝΟΛΑ		8,596,386.22	8,596,386.22

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 8,596,386.22 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε **8,596,386.22 ευρώ**, αναλύεται σε Π/Υ(1) **8,596,386.22 ευρώ** και Π/Υ(2) **0.00 ευρώ** και επιμερίζεται ως ακολούθως:

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται			
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Φορέας Σ.Α.: ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.:	E0703 1012600 2002ΣΕ07030002	1: Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Π.Δ.Ε. και αφορούν Π/Υ (1) (της πράξης ΕΣΠΑ) 8,369,146.80 (ποσό σε ευρώ)	
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Φορέας Σ.Α.: ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.:	E0703 1012600 2006ΣΕ07030004	1: Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Π.Δ.Ε. και αφορούν Π/Υ (1) (της πράξης ΕΣΠΑ) 227,239.42 (ποσό σε ευρώ)	
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :			
Π/Υ (1)	ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: (νέο έργο Π.Δ.Ε.)	E0708 1012600	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 0.00 (ποσό σε ευρώ). Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 0.00 (ποσό σε ευρώ)



Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών

Σιμόπουλος Ευστράτιος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠ.ΑΝ. ΑΝ., Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 105 63 Αθήνα
2. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 156 69 Παπάγου
3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 10, 10563 Αθήνα
4. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 58 Αθήνα
5. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Ε. Δ3.5 (γ,δ)
2. Μονάδες Α1', Α2', Β', Γ' & Δ'
3. Κ. Καλαντζή (ηλ. Διανομή)
4. Β. Λιάκουρα (ηλ. Διανομή)
5. Α. Τσαλαμιδάς (ηλ. Διανομή)



Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ



Σελίδα 6 από 6



Κωδ. Πράξης: 302989