

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Από την 6/2014 συνεδρίαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τυρνάβου, συνήλθε σήμερα την **2 Ιουλίου 2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.30**, στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Τυρνάβου ύστερα από την αρ. 733 και από 27-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε έναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80 "Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως" για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε., της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9** μελών παρευρέθηκαν μέλη **5**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλάκος Νικόλαος	(Πρόεδρος)
2. Σερλέτης Δημήτριος	(Αντιπρόεδρος)
3. Κωνσταντάς Νικόλαος	(Τακτ. μέλος)
4. Τσαγκαράκος Σταύρος	(" ")
5. Χατζηκράχτης Αστέριος	(" ")

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1. Φάκας Αθανάσιος**
- 2. Καραμίτσιος Στέργιος**
- 3. Γεωργάκης Ευθύμιος**
- 4. Σακελλάρης Απόστολος**

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγαγε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε., της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου».

Αριθμός απόφασης 36/2014

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δ/ντή της ΔΕΥΑΤ ο οποίος είπε τα εξής: Το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου» δημοπρατήθηκε την 05-07-2011 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ – ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ με έκπτωση 12,11 %. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 38/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ. Το συμφωνητικό ποσού 4.139.705,28 € ευρώ με το ΦΠΑ 23% υπογράφηκε την 17-11-2011.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 34/2012 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με ΑΔΑ: Β4ΓΥΟΛ99-ΒΥΧ.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 01/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΛ99-7ΣΔ.

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε., συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων για να συμπεριλάβει **την Συμπληρωματική σύμβαση (με ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)** του έργου με την οποία θα γίνει η **κατασκευή των αναμονών των ιδιωτικών συνδέσεων με σωλήνες PVC Φ 160** που δεν υπήρχαν στην αρχική μελέτη του έργου λόγω μη επιλεξιμότητας της εν λόγω δαπάνης. Οι εργασίες αυτές είναι υποχρέωση από την ΔΕΥΑΤ να κατασκευαστούν σύμφωνα με το Σύμφωνο αποδοχής όρων της ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» για να καταστεί το έργο λειτουργικό και ως εκ τούτου να μην απενταχθεί.

Με τον παρόντα ΑΠΕ συντάσσεται και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε προκειμένου να συμπεριλάβει την νέα τιμή μονάδος που αφορά την <<Κατασκευή αναμονής Φ 160 από σωλήνες PVC>>.

Δεν προτείνεται καμιά αύξηση στο κονδύλι της αναθεώρησης.

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3^{ου} Α.Π.Ε., στον οποίο δεν υπάρχει αύξηση της συμβατικής δαπάνης αναλύεται όπως παρακάτω :

Ο παρών Α.Π.Ε. έχει συνταχθεί έτσι ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών (Άρθρο 57 παρ.4 του Ν. 3669/08).

Πιο συγκεκριμένα οι αυξομειώσεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.342.830,30 €	2.694.254,67 €	2.694.254,67 €	0,00 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	421.709,45 €	484.965,84 €	484.965,84 €	0,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	414.680,96 €	0,21 €	0,21 €	0,00€
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	69.245,57 €	69.245,57 €	69.245,57 €	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	117.147,76 €	117.147,76 €	117.147,76 €	0,00€
Φ.Π.Α.	774.091,23 €	774.091,23 €	774.091,23 €	0,00€
ΣΥΝΟΛΑ	4.139.705,28 €	4.139.705,28 €	4.139.705,28 €	0,00€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00 €	0,00 €	130.764,48 €	130.764,48 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	0,00 €	0,00 €	23.537,61 €	23.537,61 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Φ.Π.Α.	0,00 €	0,00 €	34.489,48 €	34.489,48 €
ΣΥΝΟΛΑ	0,00 €	0,00 €	189.791,57 €	189.791,57 €

Η συνολική δαπάνη (με το Φ.Π.Α. 23%) του παρόντος 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι 4.329.496,85 € αυξημένη κατά 189.791,57 € σε σχέση με το ποσό 4.139.705,28 € του εγκεκριμένου 2^{ου} Α.Π.Ε. που ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο εν λόγω 3^{ος} ΑΠΕ προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ με το αρ. οικ. 126161/29-05-2014 έγγραφό της, βάσει του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης του έργου.

Επίσης ο 3^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ'αρ. 1^ο/10-06-2014 Πρακτικό του.

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ 609/85 όπως ισχύουν σήμερα καθώς και τις διατάξεις του Ν.3669/2008,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον **3^ο Α.Π.Ε., την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου»,** συνολικής δαπάνης 4.329.496,85 € αυξημένη κατά 189.791,57 € σε σχέση με το ποσό 4.139.705,28 € του εγκεκριμένου 2^{ου} Α.Π.Ε. που ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Η **1^η Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου» ανέρχεται στο ποσό **των 189.791,57 € (με το Φ.Π.Α. 23%) και**

Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις παρακάτω ενέργειες:

- Την αποστολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, για να διενεργηθεί έλεγχος νομιμότητας της συμπληρωματικής σύμβασης από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν.3669/2008, επειδή το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ενταγμένης**

Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» μαζί με την εν λόγω συμπληρωματική σύμβαση είναι 4.954.302,09 € (χωρίς το Φ.Π.Α, 23%) και δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α. 23%) όπου τα έργα ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Την αποστολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την προέγκριση υπογραφής της εν λόγω συμπληρωματικής σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Νικόλαος Αλεξ. Μαλάκος
Δήμαρχος Τυρνάβου**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Σερλέτης Δημήτριος
Κωνσταντάς Νικόλαος
Τσαγκαράκος Σταύρος
Χατζηκράχτης Αστέριος**

**Ακριβές αντίγραφο
Τύρναβος
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ**

**Νικόλαος Αλεξ. Μαλάκος
Δήμαρχος Τυρνάβου**