



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ**

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Υψηλάντη 12
Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία
Πληροφορίες : Θ. Σιάππας
Τηλέφωνο : 22313-50903
FAX : 22310-52864
email : tsiappas@mou.gr

Λαμία 26-10-2018
Αριθ. Πρωτ.: 3193
ΠΡΟΣ: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ

ΘΕΜΑ : Απόφαση παράτασης του υποέργου με τίτλο «Σύμβουλος Αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εφαρμογής του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 (έτη αναφοράς 2014-2016)» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016).
2. Την με αρ. πρωτ. 540/16-2-2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000328 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
3. Την με αρ. πρωτ 3663/1-9-2017 (17SYMV001886473) Σύμβαση ανάθεσης υποέργου.
4. Την από 16-8-2018 (α.π. ΕΥΔΕΠ 2418/17-08-2018) αίτημα του αναδόχου για παράταση.
5. Την με αρ. πρωτ. 2477/23-08-2018 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής
6. Την με αρ. πρωτ. 3008/12-10-2018 διατύπωση γνώμης της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας
7. Το γεγονός ότι από την συγκεκριμένη απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Δημοσίου



Αποφασίζουμε

Την χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την 31/10/2018.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης