

7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΤΥΛΙΣΟΥ

Ανάδοχος : ΜΑΡΜΙ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης : 765.000,00 € Προσφερόμενη έκπτωση : 48,100%

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ [€]	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ [€]
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά :	330.857,42 €	Αθροισμα μέχρι σήμερα πληρωμών	Εργασίες : 228.758,70 € ΦΠΑ : 52.614,50 € Αθροισμα : 281.373,20 € Χορήγηση προκαταβολής : 32.403,00 € Σύνολο : 313.776,20 €
		Αφαιρείται Αποσβ. Προκαταβολής μέχρι σήμερα	
		Αφαιρούνται Δεδουλευμ. Τόκοι μέχρι σήμερα	
		Σύνολο πληρωμών μέχρι σήμερα	313.776,20 €
ΦΠΑ :	76.097,21 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα πιστοποίηση :	Εργασίες : 14.395,78 € ΦΠΑ : 3.311,03 € Αθροισμα : 17.706,81 € Αφαιρείται Αποσβ. Προκαταβολής : -1.583,53 € Αφαιρούνται Δεδουλευμ. Τόκοι : Σύνολο πληρωμών : 16.123,28 €
ΣΥΝΟΛΟ :	406.954,63 €	Αθροισμα πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών	Εργασίες : 243.154,48 € ΦΠΑ : 55.925,53 € Αθροισμα : 299.080,01 € Χορήγηση προκαταβολής : 32.403,00 € Σύνολο : 331.483,01 € Αφαιρείται Αποσβ. Προκαταβολής μέχρι σήμερα : -26.746,99 € Αφαιρούνται Δεδουλευμ. Τόκοι μέχρι σήμερα : Σύνολο πληρωμών μέχρι σήμερα : 304.736,02 €
Συμπληρωματικές εγκρίσεις :		Κρατήσεις	κρατήσεις προ ΦΠΑ : 4.706,89 € ΦΠΑ : 1.082,58 €
ΦΠΑ :		Σύνολο	Σ4 5.789,47 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :	406.954,63 €	Συνολική αξία Εκτελεσμένων Εργασιών :	331.483,01 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	32.403,00 €		
	32.403,00 €		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ :	75.471,62 €		

Οι υπογεγραμμένοι μηχανικοί στο Δήμο Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη τη με αριθμ. 351/2013 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί στον Ανάδοχο του έργου το ποσό των Ευρώ :

16.123,28 (με ΦΠΑ) (Ολογράφως :Δέκα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ & 28/100)

Γάζι...../...../2014

Για την Επίβλεψη

Δασκαλάκη Καλλιόπη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Σφακιανική Ειρήνη
Γεωπόνος Μηχ/κής Περ/ντος

Γάζι...../...../2014

Η Προισταμένη Δ-νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

Παπαδάκη Ειρήνη

Πολιτικός Μηχανικός