

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δνση : Μενελάου Παρλαμά και 62 Μαρτύρων 417 ,
713 04 , Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810.529248
Telefax: 2810.529289
Email: k.petrakis@apdkritis.gov.gr
Πληροφορίες: Κ.Πετράκης

Ηράκλειο 31 Μαρτίου 2016

Αρ. Πρ. : 498

Σχετ.:

ΠΡΟΣ:

1. Δνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού / Περιφέρειας Κρήτης
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης / Περιφέρειας Κρήτης

ΘΕΜΑ:

Υποβολή του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου : << ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1^ο ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ 2014 » ,προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) , της ΣΑΕΠ 502-Κ.Α.2014ΕΠ50200005

της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης

Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Το από 22/02/2016 έγγραφο της Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΣΙΑ Ε.Ε., περί υποβολής του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου του θέματος.

Σε συνέχεια του (1) σχετικού , σας υποβάλλουμε τον 2^ο Λογαριασμό του έργου του θέματος και παρακαλούμε για την πληρωμή του από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 502 με ΚΑ: 2014ΕΠ50200005.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Ο 2^{ος} Λογ. Του έργου

Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΤΕ/ ΑΠΔ Κρήτης

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Αν. Δντης
2. Φ. Εργου
3. Κ. Πετράκης
4. Χρ. Αρχείο

Αγγελική Μαρτίνου
Δρ Χημικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Έργο : Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων
υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης -
Δράσεις 2014

Ανάδοχος: Κ. Χατζάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.

2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
Προϋπολογισμός έργου κατά την μελέτη ΕΥΡΩ: 100.000,00€ (με Φ.Π.Α.)				Εκπτώση δημοπρασίας: 62 %			
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	30.894,31	7.105,69	38.000,00	Πληρωμές μέχρι σήμερα	7.301,30	1.679,30	8.980,60
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή πιστοποίηση	8.869,03	2.039,88	10.908,91
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	30.894,31	7.105,69	38.000,00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	16.170,33	3.719,18	19.889,51
Συνολική αξία εργασιών που πιστοποιούνται με τη σημερινή πιστοποίηση	16.170,33	3.719,18	19.889,51	Συνολικές κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	14.723,98	3.386,51	18.110,49	Συνολική αξία γενομένων εργασιών	16.170,33	3.719,18	19.889,51

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπ' όψη τη με αριθμό 2703/08-12-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην ανάδοχο εταιρεία

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ω

ότι δύναται να πληρωθεί κατά τον όπισθεν λογαριασμό στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Συνολικά (μαζί με τον Φ.Π.Α.)

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ λεπτά [€ 10.908,91]

Εκ των οποίων για πληρωμή Φ.Π.Α.

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ λεπτά (€ 2.039,88)

Ηράκλειο 31/3 /2016

Ο επιβλέπων μηχανικός

Πετράκης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Ηράκλειο 31/3 /2016

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικής Υποστήριξης

Συσκάκης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός