

15ΠΑΥ002682524 2015 04 02

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ αρ. 185

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Εκτακτα Ειδικευμένα

7.047,34 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό	Φ.Π.Α.	Συνολικό
80.8122.0002	3ος λογαριασμός του έργου "Διαμόρφωση πλατείας Δήμου	6.075,29	972,05	7.047,34

Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Πληρωτέο	Κρατήσεις
ΧΡΟΝΗΣ Θ. ΑΝΤΩΝΗΣ 022014760	Ημ/νία Παραστ. [19/12/2014]	6.075,29	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & 0,22 ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	3ος λογαριασμός του έργου "Διαμόρφωση πλατείας Δήμου Κύθνου Ν Κυκλάδων"		
Συνημμένα δικαιολογητικά			
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	10 - 19/12/2014		
3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ			
ΑΠΟΔ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΑΑΔΕ 0,1%			
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡ.ΤΕΜΕΔΕ 1% & ΕΜΠ 0,5%			
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΜΕΔΕ 0,2%			
ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΜΕΔΕ 0,6%			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2012			
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 182/2012			
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 107/2012			
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2013			
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ			
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			
ΕΝΣΤΑΣΗ			
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ			
ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ			
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ			
ΕΓΓΥΗΤ.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ			
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ			
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ			
ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
ΑΑΥ ΠΟΕ			
ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΕ ΧΕ.ΕΠ 1			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ			
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ			
Σύνολο		7.047,34	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,22

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (7.047,34)
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 7.047,34

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 0,22

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 7.047,12

ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Γ.ΓΑΡΔΕΡΗΣ

Ο ΛΑΒΩΝ