

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΜ 997448284

Σπάρτη, 30 /9 /2014

Αρ. Πρωτ.: 29982

Ταχ. Διεύθυνση : Μαγούλα
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Ανδρέας Καλαβρυτινός
Τηλέφωνα : 2731361118
Fax : 2731089158
E-mail : dimspart@otenet.gr

✓ **ΠΡΟΣ:** Κ Δήμαρχο Ευρώτα

ΚΟΙΝ: Κ/Ξ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

Μεταμορφώσεως 21 Αλιμος

ΘΕΜΑ: Αποστολή Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιωτή

ΣΧΕΤ: 1) Ο από 11/7/2014 υποβληθείς λογαριασμός

2) Ο Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»

3) Η με αριθμό 47750 /13 Σύμβαση ποσού 4312195,12 € με ποσοστό έκπτωσης 32%

Σας στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα του 9^{ου} λογαριασμού - πιστοποίησης του έργου: κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιωτή συνολικού ποσού **111902.83 € με ΦΠΑ.**



Ακριβές αντίγραφο
Μαγούλα 30/9/2014
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ. Η Δημοτική υπάλληλος

ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΡΤΕΪΤΑΚΟΥ

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ

Εσωτερική Διανομή
Τμήμα (Φ.Ε.)

Νικόλαος Μπεζεριάνος
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ

Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Ανάδοχος : Κ/Ε ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :		7800000	Εκπτώση: 32%	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	5.304.000,00	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	2.047.812,10
			β) για ΦΠΑ	470.996,78
			Αθροισμα	2.518.808,88
			γ) Προκαταβολές (+)	600.000,00
			δ) Απόσβεση (-)	315.525,27
			ε) Τόκοι (-)	17.077,92
			ΣΥΝΟΛΟ	2.786.205,69
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	5.304.000,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	90.977,91
			β) για ΦΠΑ	20.924,92
			Αθροισμα	111.902,83
			γ) Προκαταβολές (+)	
			δ) Απόσβεση (-)	13.946,91
			ε) Τόκοι (-)	1.209,02
			ΣΥΝΟΛΟ	96.746,90
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	2.914.042,34	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	2.138.790,01
			β) για ΦΠΑ	491.921,70
			Αθροισμα	2.630.711,71
			γ) Προκαταβολές (+)	600.000,00
			δ) Απόσβεση (-)	329.472,18
			ε) Τόκοι (-)	18.286,94
			ΣΥΝΟΛΟ	2.882.952,59
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2.389.957,66	Κρατήσεις με ΦΠΑ (10.408,79 + 2.394,02) (+)		12.802,81
		Συνολικοί τόκοι (+)		18.286,94
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		2.914.042,34

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 250/2013 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ	90.977,91€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ	111.902,83€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ	96.746,90€

ΣΠΑΡΤΗ 12/2/2014

ΣΠΑΡΤΗ 12/2/2014

Οι υπεύθυνοι:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		
1 ΤΣΜΕΔΕ	1,0%	909,78
2 ΤΣΜΕΔΕ	0,2%	181,96
3 ΤΣΜΕΔΕ	0,6%	545,87
4 ΕΜΠ	0,5%	454,89
5 ΦΕ	3,0%	2.729,34
6 ΕΛΑΔΗΣΥΝ.	0,1%	90,98
7 ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ	0,0%	2,73
8 ΟΓΑ ΧΑΡΤ. Π	0,0%	0,55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		4.916,10