

**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο1

**ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ. ΑΡ.:17/16 ΣΝΔ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΜΟΥ ΙΜΑΤΙΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΝΔ. (παράταση της από 25 Ιουλίου
2016 Σύμβασης ως προς την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών της
Σύμβασης)**

1. Στον Πειραιά σήμερα την 19 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα οι υπογεγραμμένοι αφενός Υποναύαρχος Α. Διακόπουλος Π.Ν. Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου ο Ξενογιάννης Δημήτριος με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 106636 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ την 16/10/2008, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε. η οποία εδρεύει στις Αχαρνές ,Λ. Τατοΐου 94, Αθήνα, ΤΚ:13677, με ΑΦΜ: 094422651, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, συμφώνησαν και έγινε αποδεκτό το ακόλουθο: (τροποποιείται το άρθρο 2 παράγραφος 1 και 2)

Άρθρο 2 – Παραλαβή Έργου

1. Το έργο και η παραλαβή του από την επιτροπή παραλαβής παρατείνεται και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2016 λόγω της καθυστέρησης παραλαβής υλικών κατασκευής / εξοπλισμού από οίκους του εξωτερικού (αυλοσωλήνες εκ Γερμανίας και αντλίες ειδικού τύπου INOX εκ Δανίας), προς περεταίρω επεξεργασία από την εταιρεία «ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε.».

2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα εκτελεστεί δοκιμαστική λειτουργία αποδοχής του έργου με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Επαναληπτικής Διακήρυξης 4/16 διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι έως την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016.

Κατά τα λοιπά η παρούσα διέπεται από τους όρους και τις συμφωνίες της υπ. αριθ. 17/16 /27-07-2016 αρχικής Σύμβασης

Αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη με την ιδιότητα με την οποία κάθε ένα από αυτά παρίσταται ,συντάχτηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και τρία (3) παρέμειναν στη ΣΝΔ.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

Για το ΠΝ

Ο Εργολάβος

Υποναύαρχος Α. Διακόπουλος Π.Ν.

Διοικητής

**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡ. 17/16 ΣΝΔ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΜΟΥ ΙΜΑΤΙΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΝΔ.**

1. Στον Πειραιά σήμερα την 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η οποία εδρεύει στο τέρμα της λεωφόρου Χατζηκυριακού υπεγράφη η παρούσα Σύμβαση μεταξύ των κάτωθι αντισυμβαλλομένων μερών:

α. του Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχου Β. Θεολογίτη Π.Ν. εφεξής επονομαζόμενου ως «ΣΝΔ» και

β. του κ. Ξενογιάννη Δημήτριου με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 106636 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ την 16/10/2008, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε. η οποία εδρεύει στις Αχαρνές ,Λ. Τατοΐου 94, Αθήνα, ΤΚ:13677, με ΑΦΜ: 094422651, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

εφεξής επονομαζόμενου ως «Εργολάβος», με την οποία συμφωνήθηκαν και συνολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 – Περιγραφή Έργου

1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανάθεση της εργασίας αντικατάστασης ατμολέβητα και αναβάθμισης της εγκατάστασης παραγωγής και διανομής ατμού ιματιοπλυντηρίων ΣΝΔ, (εφεξής επονομαζόμενο ως «έργο») στον «Εργολάβο».

2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνως των οριζόμενων στο συνημμένο Παράρτημα «Β», την Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Επαναληπτικής Διακήρυξης 4/16 ΣΝΔ με ΑΔΑ-Ψ12Τ6-ΒΘΡ καθώς και των όρων της παρούσας Σύμβασης.

3. Μοναδικές διαφοροποιήσεις ως προς τις ελάχιστες/απαραίτητες τεχνικές απαιτήσεις, συμφώνως της Τεχνικής Προδιαγραφής της Επαναληπτικής Διακήρυξης 4/16 ΣΝΔ με ΑΔΑ-Ψ12Τ6-ΒΘΡ, σχετικά με τις σχετικές προδιαγραφές είναι οι εξής :

α. Η δεξαμενή συμπυκνωμάτων θα έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 1 bar (αντί του προδιαγεγραμμένου 1,5 bar) καθόσον θα λειτουργεί σε ατμοσφαιρική πίεση λόγω κατασκευής, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας.

β. Η οπίσθια θύρα του καπνοθαλάμου θα είναι στερεωμένη με κοχλίες αντί της ανοιγόμενης με μεντεσέδες για χωροταξικούς λόγους, εξασφαλίζοντας όμως ποιοτικά την απαιτούμενη πρόσβαση στο εσωτερικό του καπνοθαλάμου.

γ. Ο καυστήρας φυσικού αερίου θα είναι της κατασκευάστριας εταιρείας BALTUR , τύπος TBG 35P, αντί της κατασκευάστριας εταιρείας RIELLO , τύπος RS44mz, που καταγραφόταν στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας, λόγω μεγάλου χρόνου παράδοσης του δεύτερου.

δ. Ο καπναγωγός δεν θα είναι διπλού τοιχώματος με μόνωση σε όλο το μήκος του αλλά τα κατακόρυφα τμήματα του μήκους 18m θα είναι μονού τοιχώματος ανοξείδωτος λόγω απαίτησης μεγάλου ύψους αυτού και των χωροταξικών ιδιοτεροτήτων που αφορούν την στήριξη του. Εν λόγω τροποποίηση δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία/αξιοπιστία του λέβητα/εγκατάστασης.

ε. Θα εγκατασταθεί επιπρόσθετα μία (1) δοσομετρική αντλία παροχής χημικών για την βελτίωση της ποιότητας του ύδατος τροφοδοσίας του ατμολέβητα.

στ. Το θερμοδοχείο Ζ.Ν.Χ. δεν θα διαθέτει εσωτερική επισμάλτωση αλλά θα εκτελεσθεί γαλβάνισμα εν θερμώ χωρίς να επηρεάζεται η καταλληλότητα του για πόσιμο ύδωρ.

4. Ισχύουν, χωρίς επιπλέον κόστος για την ΣΝΔ, οι προσθετικές αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές εφόσον αυτές περιγράφονται ρητώς στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του «Εργολάβου» και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας/απόδοσης του έργου κατά την γνώμη των αρμόδιων εκπροσώπων της ΣΝΔ. Οποιασδήποτε μορφής έτερη εργασία από τον «Εργολάβο» πλην των αναφερομένων στο συνημμένο Παράρτημα «Α», την Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 4/16 και των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους απαγορεύεται ρητά εκτός εάν προηγείται έγκαιρη υποβολή πρότασης τεχνικής τροποποίησης και έγκριση της ΣΝΔ.

Άρθρο 2 – Παραλαβή Έργου

1. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2016, δηλαδή μετά την παρέλευση πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

2. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα εκτελεστεί δοκιμαστική λειτουργία αποδοχής του έργου με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 4/16 διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

3. Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, παρουσία εκπροσώπων του «Εργολάβου» και των αρμόδιων επιτροπών παραλαβής και παρακολουθήσεως της ΣΝΔ. Ο «Εργολάβος» οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στον χώρο εκτέλεσεως των εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών στις ανωτέρω επιτροπές.

4. Για τον έλεγχο / εκτίμηση της προόδου του έργου, ο «Εργολάβος» υποχρεούται να εκπονήσει προγραμματισμό εργασιών βασισμένο στο χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του με εκτιμώμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των διάφορων σταδίων του έργου εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα εκπονηθεί σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής του έργου και θα ελέγχεται και θα ενημερώνεται από κοινού κάθε εβδομάδα. Τονίζεται πως το χρονοδιάγραμμα είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη της παρούσης.

5. Είναι δυνατή η προσωρινή παύση ή ο περιορισμός των εργασιών για υπηρεσιακούς λόγους με υπαιτιότητα της ΣΝΔ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο «Εργολάβος» δικαιούται επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου ο οποίος υπολογίζεται ποσοτικά και ποιοτικά (αριθμός Ε.Η., επίσημων αργιών ή ημερολογιακών ημερών κατά

περίπτωση) ως ο ισοδύναμος με τον χρόνο επιβολής της παύσης των εργασιών. Τονίζεται πως απαιτείται προγενέστερη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος από τους δύο (2) αντισυμβαλλόμενους.

Άρθρο 3 – Κοστολόγηση/Εξόφληση τιμολογίου

1. Το αντίτιμο για τις εργασίες όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό προσφοράς του «Εργολάβου», ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€), συμπεριλαμβανομένου φόρου εισοδήματος 3%. Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 3% θα χορηγηθεί βεβαίωση από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού. Η ανωτέρω δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ καθώς αφορά τον ΚΑΕ 4711.

2. Η έκδοση του τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής κι Ποιοτικής Παραλαβής του έργου. Τα πρωτόκολλα θα είναι δύο (2) ξεχωριστά για κάθε μία (1) από τις ανεξάρτητες εγκαταστάσεις στις δύο (2) πτέρυγες του κτιρίου.

3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση επί πιστώσει τιμολογίου που θα αναγράφει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του «Εργολάβου». Η εξόφληση θα γίνει μέσω του Δημοσίου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (τηλ. 2103368670).

Τονίζεται πως:

4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, όλες οι μεταφορές εξαρτημάτων από και προς τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ καθώς και όλες οι εξαρμόσεις και αρμόσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του έργου. Καμιά επιπλέον χρέωση δεν θα γίνει αποδεκτή.

5. Κάθε βλάβη που θα προκαλείται στην υφιστάμενη και παραμένουσα εγκατάσταση (δομική-μηχανολογική-ηλεκτρολογική) με υπαιτιότητα του προσωπικού του «Εργολάβου» θα αποκαθίσταται από τον ίδιο και χωρίς επιπλέον χρέωση της ΣΝΔ. Ο «Εργολάβος» οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες εντός των προθεσμιών που καταγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Επαναληπτικής Διακήρυξης 4/16.

Άρθρο 4 – Εγγυήσεις

1. Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να δώσει γραπτή εγγύηση δύο ετών (2) ετών (τεχνική υποστήριξη για εργασίες που ανελήφθησαν καθώς και ανταλλακτικά / υλικά που χρησιμοποιήθηκαν) για το σύνολο του «έργου» από την ημερομηνία παραλαβής του από την ΣΝΔ. Κατά την περίοδο αυτή είναι υποχρεωμένος για την πλήρη αποκατάσταση κάθε παρατήρησης / βλάβης που θα προκύψει, χωρίς καμία επιβάρυνση της ΣΝΔ. Κατ' εξαίρεση θα προσκομισθεί εγγύηση έξι (6) ετών για τα ακόλουθα:

Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να παρασχεθεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εγγύηση (προμήθεια και εγκατάσταση) έξι (6) ετών για τα εξής:

- α. Τον ατμολέβητα (ελασματοουργικά μέρη αυτού)
- β. Τις σωληνώσεις μετά των στηριγμάτων και του συνόλου των υποεξαρτημάτων τους (πχ βαλβίδες, ατμοπαγίδες κτλ), τον συλλέκτη και τις μονώσεις.
- γ. Το θερμοδοχείο και τον εναλλάκτη νερού/ατμού (μετά των συνεργαζόμενων συστημάτων, μονώσεων, αυτοματισμών κτλ)
- δ. Τον καπναγωγό.
- ε. Τη δεξαμενή συμπυκνωμάτων.

Κάθε ανταλλακτικό που θα παρασχεθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

2. Ο «Εργολάβος» υποχρεούται για την δωρεάν συντήρηση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με τους όρους που καταγράφονται στο Παράρτημα «Β» (Τεχνική Προδιαγραφή) της σχετικής Επαναληπτικής Διακήρυξης 4/16. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε προ οριστικής παραλαβής του έργου θα πρέπει να υποβάλλει λεπτομερή προγραμματισμό /περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του έργου (ανά εργασία) καθώς και τις ημερομηνίες που αυτή θα εκτελείται. Ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί προς έγκριση από την ΣΝΔ και θα αποτελεί το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να τηρεί ο εργολάβος για την συντήρηση της εγκατάστασης υπό την επίβλεψη της ΣΝΔ. Οι εργασίες συντήρησης θα παρακολουθούνται από ειδική επιτροπή από πλευράς ΣΝΔ και μετά την ολοκλήρωση κάθε έτους συντήρησης θα υποβάλλονται σχετικά πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης της. Τα εν λόγω πρωτόκολλα θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από την επιτροπή που θα αποφασίσει την λήξη της περιόδου συντήρησης και εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου και θα εισηγηθεί την επιστροφή της σχετικής εγγυητικής επιστολής μετά την παρέλευση πενταετίας και με λοιπούς όρους ως αναγράφονται στην σχετική Επαναληπτική Διακήρυξη 4/16.

3. Για τις ανωτέρω εγγυήσεις, πέραν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Έργου που θα ανέρχεται στο 5% του συμβατικού ποσού μειοδοσίας, ύψους δυο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (1.900,00€) και θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη, θα παρασχεθεί **προ υπογραφής των Πρωτοκόλλων Παραλαβής του «Έργου»** και την έκδοση τιμολογίου, σχετική ενυπόγραφη βεβαίωση σε έντυπο **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο φορέα.

4. Ο «Εργολάβος» κατέβαλε την υπ' αριθμόν GRH 128949 της τράπεζας ALPHA BANK εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως που ανέρχεται στο 5% του συμβατικού ποσού μειοδοσίας, ύψους δυο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (1.900,00€) η οποία και θα επιστραφεί με την οριστική παραλαβή του έργου και με τους όρους που καταγράφονται στη σχετική Επαναληπτική Διακήρυξη 4/16.

5. Σημειώνεται ότι σε ουδεμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η απαίτηση εγκατάστασης επιπρόσθετων συστημάτων/εξαρτημάτων/ελεγκτών κτλ πέραν αυτών που έχει αναλάβει ο «Εργολάβος» την υποχρέωση να εγκαταστήσει για να εξασφαλίζονται οι όροι της εγγύησης για το , κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα αυτής.

Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις ΣΝΔ/Εργολάβου

1. Οι διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, θα τηρηθούν με μέριμνα του «Εργολάβου», σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

2. Η ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση του «Εργολάβου».

3. Άδειες εισόδου του εργατοτεχνικού προσωπικού , θα προσκομίζονται στο Γραφείο Ασφαλείας ΣΝΔ με την υπογραφή του «Εργολάβου».

4. Ο «Εργολάβος» οφείλει να παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό της ΣΝΔ για τον χειρισμό των εγκατασταθέντων συστημάτων.

Άρθρο 6 - Νομοθεσία

Το έργο υπόκειται στις κάτωθι νομοθεσίες:

1. Νόμος 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α'/01 Φεβ 95) περί «Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».
2. Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α'/10 Ιουλ'07) περί «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου».
3. Νόμος 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α'/27 Νοε 95) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλων διατάξεων».
4. Π.Δ. 60/07 περί «συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
5. Νόμος 3886/10 περί «Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών»

Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συμφωνουμένων διά του παρόντος. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα ανωτέρω, από την Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 3/15 καθώς και από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συνιστά αυτεπάγγελο αίτιο μονομερούς λύσης της Σύμβασης από την ΣΝΔ.

Άρθρο 7 – Ποινικές Ρήτρες

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργολάβου ως προς τις υποχρεώσεις του, για τους χρόνους παράδοσης του έργου, η ΣΝΔ δύναται να εφαρμόσει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες κυρώσεις στα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

Αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη με την ιδιότητα με την οποία κάθε ένα από αυτά παρίσταται, συντάχτηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και τρία (3) παρέμειναν στη ΣΝΔ.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

Για το ΠΝ

Υποναύαρχος Β. Θεολογίτης Π.Ν.

Διοικητής

Ο Εργολάβος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΜΟΥ
ΙΜΑΤΙΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Σ.Ν.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΤΜΟΥ ΙΜΑΤΙΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Σ.Ν.Δ	38.000,00 €	38.000,00 €
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	38.000,00 €
	+ΦΠΑ 24%:	0,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	38.000,00 €

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΠΝ
Υποναύαρχος Β. Θεολογίτης Π.Ν.
Διοικητής

Ο Προμηθευτής