

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΜ 999956692

Σπάρτη, 6 / 10 /2015

Αρ. Πρωτ.: 18231

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας
2χλμ Ε.Ο Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : Ανδρέας Καλαβρυτινός
Τηλέφωνα : 2731363362
Fax : 2731363371
E-mail : dimspar@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταμορφώσεως 21 Αλιμος 174 55

ΘΕΜΑ: Αποστολή Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων

ΣΧΕΤ: 1) Ο από 18/6 /2015 υποβληθείς 16^{ος} λογαριασμός

2) Ο Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»

3) Η με αριθμό 49679/2013 Σύμβαση ποσού 3578724,51 € με ποσοστό έκπτωση 42,95%

Σας στέλνουμε συνημμένα ενα αντίτυπα του 16^{ου} λογαριασμού - πιστοποίησης συνολικού ποσού **16430,06 € με ΦΠΑ.** του έργου: Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων

Συνημμένα

Λογαριασμός – Πιστοποίηση (1 αντίγραφα)

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα (Φ.Ε.)

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπληρωτής Δ/ντης Τ.Υ.



Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός με Γ' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ

Εργο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΟΛΩΝ

Ανάδοχος : ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

16η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				
Προϋπολογισμός :		6.273.000	Εκπτώση: 42,95	
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	3.578.724,51	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	2.751.402,92
			β) για ΦΠΑ	632.822,69
			Αθροισμα	3.384.225,61
			γ) Προκαταβολές (+)	435.660,38
			δ) Απόσβεση (-)	435.660,38
			ε) Τόκοι (-)	14.646,20
			ΣΥΝΟΛΟ	3.369.579,41
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	3.578.724,51	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	13.357,77
			β) για ΦΠΑ	3.072,29
			Αθροισμα	16.430,06
			γ) Προκαταβολές (+)	
			δ) Απόσβεση (-)	
			ε) Τόκοι (-)	
			ΣΥΝΟΛΟ	16.430,06
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	3.400.655,67	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	2.764.760,69
			β) για ΦΠΑ	635.894,98
			Αθροισμα	3.400.655,67
			γ) Προκαταβολές (+)	435.660,38
			δ) Απόσβεση (-)	435.660,38
			ε) Τόκοι (-)	14.646,20
			ΣΥΝΟΛΟ	3.386.009,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	178.068,84		Κρατήσεις (+)	
			Συνολικοί τόκοι (+)	14.646,20
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		3.400.655,67

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 235/2013 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό προ ΦΠΑ :	ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	13.357,77€
Ποσό με ΦΠΑ :	ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	16.430,06€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	16.430,06€

ΣΠΑΡΤΗ 10.7.2015

ΣΠΑΡΤΗ 10.7.2015

Οι υπεύθυνοι:

ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.:

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

1 ΤΣΜΕΔΕ	0,2%	26,72
2 ΤΣΜΕΔΕ	0,6%	80,15
3 ΕΜΠ	0,5%	66,79
4 ΦΕ	3,0%	400,73
5 ΕΑΑΔΗΣΥ	0,1%	13,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		587,75