



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Α.-Μ. Βαγγελάτου
Τηλέφωνο: 26713-60564
Fax: 26713-60635
E-mail: mvagelatou@kefalonias.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αργοστόλι, 3 Μαρτίου 2015

Αρ. Πρωτ.: 22067 / 4867

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)» που περιλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Έτος Δημοπράτησης: 2012

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις περί Δημοσίων έργων του Ν. 3669/18-6-08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240 Β') «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
4. Την Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης περί Τροποποίησης Σύμβασης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 2810/25-11-2014 έγγραφό της.
5. Την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας όπως αυτή διατυπώθηκε στο 8^ο θέμα του 7^{ου} Πρακτικού της 4-12-2014 για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και για την ανάλωση «επί έλαττον δαπανών» του έργου.
6. Την αριθ. 845-36 Απόφαση του 36ου Πρακτικού/9-12-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου ποσού 355.000,00 € με Φ.Π.Α. (ΑΔΑ ΩΠΛΛ7ΛΕ-ΗΑΒ).
7. Την αριθμ. πρωτ 27736/14116/9-1-2015 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΖΦ3ΟΡ1Φ-ΤΒΧ) που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της εγκριτικής υπ' αρ. 845-36/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων.
8. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 126064/35251/17-12-2014 έγγραφο της Δ.Τ.Ε /Π.Ε. Κεφ/νίας προς την ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, με το οποίο επεστάλη - σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση (δδ) της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.122/2012- για πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο αντίγραφο της υπ' αρ. 845-36/9-12-2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
9. Το υπ' αρ. πρωτ. 347/2-3-2015 έγγραφο της ΕΔΑ ΠΙΝ.

Αποφασίζουμε

- Α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του Έργου του θέματος που περιλαμβάνει τις εργασίες της Κύριας Σύμβασης και τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, στα ποσά όπως κατωτέρω αναλύονται:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	4.093.968,10	4.272.040,31	217.625,52
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	736.914,26	768.967,26	39.172,59
Απρόβλεπτα 9%	434.779,41	224.654,20	23.111,83
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	5.265.661,77	5.265.661,77	279.909,94
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	16.393,56	16.393,56	0,00
Αναθεώρηση	164.181,35	164.181,35	8.707,95
Άθροισμα	5.446.236,68	5.446.236,68	288.617,89
Φ.Π.Α. 23 %	1.252.634,44	1.252.634,44	66.382,11
Γενικό Σύνολο	6.698.871,11	6.698.871,11	355.000,00
		7.053.871,11	

- Β) Την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου, που αποτελείται από δέκα εννέα (19) άρθρα.

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και με την κοινοποίηση σε αυτόν της Πρόσκλησης για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Εσωτερική διανομή:

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Ν. Δραγώνα
- 4) Α.-Μ. Βαγγελάτου

Η Προϊστάμενη Δ.Τ.Ε.

Ιλαριανή Τζανετάτου
Πολιτικός Μηχανικός