



Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πληροφορίες: Παράσχου Όλγα

Τηλέφωνο: 213 2168 183

Φαξ : 213 2168 199

E-mail: paraschou@idika.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 17/03/2016

Αρ. Πρ: 2362

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 59

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συμπληρωματικών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθ' υπόδειξη της ΔΕΗ στο χώρο του Υποσταθμού στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10»

1. Η Δ/ση Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλειας συστημάτων με το έγγραφό της με **Αρ.Πρ. 2213/15.03.2016** έγγραφό του κάνει γνωστό ότι στα πλαίσια των εκτελεσθεισών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που χρειάστηκε να γίνουν στο χώρο της ΔΕΗ και οι οποίες ανατέθηκαν στην εταιρεία **Α.Ι.ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε** (έναντι δαπάνης 11.813,00 € πλέον ΦΠΑ που συμπεριελάμβανε και οικοδομικά), υπήρξαν και μεταγενέστερες παρεμβάσεις από την ΔΕΔΔΗΕ οι οποίες αποτυπώνονται στο έγγραφό της με αρ. πρ. **8911/11.11.2015**. Ως εκ τούτου ζητήθηκε από τον εργολάβο που είχε αναλάβει όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του συγκεκριμένου χώρου να προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις/συμπληρώσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΔΔΗΕ. Οι επιπλέον εργασίες έχουν σύμφωνα με το έγγραφο της αρμόδιας Δ/σης ως εξής:
 - Αλλαγή της προβλεπόμενης συμβατικά γείωσης του χώρου (παρατήρηση 19)
 - Προσθήκη επιπλέον μπριζοδιακοπτών και πίνακα στο χώρο της ΔΕΗ
 - Αλλαγή θέσης τηλεφωνικού καλωδίου
 - Τοποθέτηση φωτιστικών στους χώρους ΔΕΗ και ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
2. Όπως εξηγεί η αρμόδια Δ/ση η αναγκαιότητα των εργασιών προκύπτει και από το έγγραφο του συντονιστή του έργου (έγγραφο με αρ.πρ. **585/26.1.2016**) καθώς και την επισυναπτόμενη αλληλογραφία με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (έγγραφο με αρ.πρ. **8911/11.11.2015**).
3. Με βάση την τεκμηρίωση του συντονιστή του έργου και τη συνημμένη στο έγγραφό του επικαιροποιημένη προσφορά του αναδόχου που είχε αναλάβει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο, το κόστος για τις επιπλέον εργασίες ανέρχεται σε **1.598,50 €** πλέον ΦΠΑ το οποίο κρίνεται εύλογο τόσο από τον συντονιστή όσο και από την αρμόδια Υπηρεσία. Ως εκ τούτου ζητείται η πληρωμή των εν λόγω εργασιών.
4. Λόγω του ύψους της δαπάνης η ανάθεση της ως άνω προμήθειας μπορεί να γίνει απ' ευθείας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από την εν λόγω εταιρεία που είναι και η ανάδοχος εταιρεία του κυρίως έργου, ενώ η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον **Κ.Α.**

9729 του Προϋπολογισμού έτους **2016** ο οποίος διαθέτει σχετικό υπόλοιπο. (CPV: **45315500-3/ Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης**).

5. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 εδαφ. ζ' του άρθρου 18 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με το **N.3607/2007** καθώς της διατάξεως του Κανονισμού Προμηθειών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε συνδυασμό με την Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με αρ. **Π1/3305/03-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010)**.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δαπάνη **1.598,50 €** (χίλια πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά) πλέον ΦΠΑ 23% (συνολ. 1.966,15 €) για την πληρωμή των πρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθ' υπόδειξη της ΔΕΗ στο χώρο του Υποσταθμού στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10. Οι εν λόγω εργασίες, ανατέθηκαν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατ' εντολή των συντονιστών και επιβλεπόντων μηχανικών, στην εταιρεία **ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε (ΑΦΜ: 998187890)** η οποία είχε αναλάβει δυνάμει προγενέστερης ανάθεσης της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ την υλοποίηση των απαραίτητων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την ΔΕΔΔΗΕ όπως προκύπτει από το έγγραφό της με αρ. πρ. **8911/11.11.2015**. Οι πρόσθετες εργασίες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη στο έγγραφο του συντονιστή προσφορά έχουν αναλυτικά ως εξής:

- Αλλαγή της προβλεπόμενης συμβατικά γείωσης του χώρου (παρατήρηση 19)
- Προσθήκη επιπλέον μπριζοδιακοπών και πίνακα στο χώρο της ΔΕΗ
- Αλλαγή θέσης τηλεφωνικού καλωδίου
- Τοποθέτηση φωτιστικών στους χώρους ΔΕΗ και ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης
Πρόεδρος Δ.Σ &
Διευθύνων Σύμβουλος