



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Δ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 346
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2018
Κ.Α. : **30-7323.013**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1326.001 ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑΑ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΣΥΜΒ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **Ε.Γ.Ε.Κ.Α Ο.Ε - ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟ

**ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Βάσει του Π.Δ. 136/11**

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
Εξόφληση 5ου λογ έργου Ανακατασκευή και διαμόρφωση οδού Γρίβα (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-30943/15-6-18)		30-7323.013	12.205,39	Αν/σκευή & δ/ρφωση οδού Γρίβα Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΠΟΕ	
ΣΥΝΟΛΟ : 12.205,39					
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗ	5,91	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	295,29	159	22/11/2018	12.205,39
3. Α.Α.Υ. Β270/2018 ΣΕ Χ- Β717/2018- (ΤΙΜ Νο 19/33-11-18 ΔΕΥΑΑ)	ΧΑΡΤ. 3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡ	0,18	ΣΥΝΟΛΟ		12.205,39
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤ.-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ	ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% ΕΠΙ ΠΟΣ	0,04			
5.Η 5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -Η ΑΠ 55371/20-11-18 ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΛ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,18			
6.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Β717/2018	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	5,91			
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,04			
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	307,55	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	307,55			
	ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	11.897,84			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Δώδεκα Χιλ. Διακόσια Πέντε κόμμα Τριάντα Εννέα (12.205,39) ευρώ
ΑΓΡΙΝΙΟ 23/11/2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΝΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΡΕΛΛΙΑΣ