



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
 Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
 Καλύβια Αττικής Τ.Κ. 190 10
 Τηλ. 22993-20300
 FAX:22990-48289,48653

ΚΑΛΥΒΙΑ 29-05-2018
Αρ.Πρωτ. 6376

ΕΡΓΟ: « ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ»

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (1^η Σ.Σ.Ε.)

Δαπάνη Εργασιών	39.474,22	ΕΥΡΩ
Δαπάνη Αρχαιολογίας	2.097,61	ΕΥΡΩ
<u>Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)</u>	<u>9.977,24</u>	<u>ΕΥΡΩ</u>
Γενικό Σύνολο	51.549,07	ΕΥΡΩ

Σήμερα την 29/05//2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια Αττικής, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Γεώργιος Βασίλειος Σωφρόνης, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Σαρωνικού.
 2. ΙΡΚΑΤ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα στου Ζωγράφου, οδός ΙΩΛΚΟΥ 7, Τ.Κ. 157 72 τηλ. 6943711259, Fax 210 7750 130, Α.Φ.Μ. 999915384 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών και νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Ιάκωβο Ρίτσο Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. με Α.Δ.Τ. ΑΝ118168 /01/06/2017 /Τ.Α. Ζωγράφου, κάτοικος Ζωγράφου, Οδός Αρχιλόχου 6, Τ.Κ. 157 72, τηλ. 6943711259, Fax 210 7750130, Α.Φ.Μ. 029662586 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών.
 Η εταιρεία ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ είναι ανάδοχος του παραπάνω έργου.

Έχοντας υπόψη:

α) το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/2008) (ΚΔΕ) τον Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004), τον Ν.3242/04, το Ν.1418/84 και το εκτελεστικό του Π.Δ.609/85 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, το Ν.2576/98 και το Ν.2229/94, το Ν.2940/01, τις διατάξεις του Π.Δ.368/94 που διέπουν τις κατασκευές των έργων και τις όμοιες του Π.Δ. 171/87, τον Ν.2372/96, την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων.

β) Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση και έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α.) με αριθμ. πρωτ. 233950/23-11-2017.

γ) Την υπ' αριθμ 269/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού που εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και την 1^η Σ.Σ.Ε. του παραπάνω έργου.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητα εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. του παραπάνω έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε.{αριθμ.πρωτ.134198/23-12-2005 (ΑΔΑ 6ΒΠ04653Ο7-ΦΔ7)}

Η εκτέλεση του ανωτέρου έργου θα πραγματοποιηθεί με μέση τεκμαρτή έκπτωση 59% επί των τιμών του τιμολογίου ,(ακριβώς ίδια έκπτωση με την Αρχική Σύμβαση).

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/04 και Ν.2940/01) και τα εκτελεστικά του διατάγματα, Π.Δ. 609/85 και 171/87,το Π.Δ. 368/94 τον Ν 2576/98, τον Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004)τον Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/2008) (Κ.Ε.) τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, την κείμενη νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει για την εκτέλεση των δημοσίων έργων ,τα τεύχη της μελέτης ,τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιμές προσφοράς του αναδόχου.

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής ,μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, τέλη, δασμοί κλπ. που προβλέπονται και ισχύουν από τη νομοθεσία καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός του τρέχοντος έτους και με καταληκτική ημερομηνία την 12/10/2018

Οι ποινικές ρήτρες για κάθε μέρα αργοπορίας από την από την συμφωνηθείσα προθεσμία καθορίζεται από το άρθρο 5 του Ν.3263/04

Παράταση στη συνολική προθεσμία δίνεται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αρθρ.26 του Π.Δ.609/85,του άρθρου 5 παρ.2 και 4 και του άρθρου 10 του Ν1418/84 και του άρθρου 48 παρ.8,9 και 10 του Ν. 3669/08 (Φ.Ε.Κ. 116 Α/2008) (Κ.Ε.)

Ο ανάδοχος καταθέτει την υπ' αριθμ. 1739955/24-04-2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 2.078,59€ (δηλαδή ποσοστό 5% επί του αρχικού προϋπολογισμού της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 32 του Π.Δ.609/85.Μέσα σε ένα (1) μήνα

από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με το Π.Δ. 368/94.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ,ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου ,στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή , λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα

από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση.

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι , ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ,ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα είτε στο εργατοτεχνικό προσωπικό είτε στους διερχόμενους πολίτες και οχήματα, όπως αναφέρεται παραπάνω .Ο ανάδοχος ευθύνεται επίσης για κάθε ζημία σε έργα και δίκτυα κοινής ωφέλειας ή ιδιωτικές κατασκευές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις ζημίες αυτές οφείλει να αποζημιώνει ή να αναλαμβάνει την αποκατάσταση τους όχι μόνο κατά την εκτέλεση του έργου αλλά και μέχρι την παράδοση και συντήρηση του έργου.

Τα αναπόσπαστα στοιχεία της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο ,καθώς και η σειρά ισχύος αυτών, καθορίζονται στην αρχική εργολαβική σύμβαση.

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ ,επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο 1)Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 2) Οι

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και δικτύων 3)Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Ο Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εργασιών, όπως απαιτούν η καλή πίστη ,τα επαγγελματικά ήθη και οι κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά όποια διαφορά ή διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερμηνεία ή εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που αυτό καταστεί αδύνατο , αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ο Ανάδοχος που δεν εκπληρώνει ,όπως πρέπει ,τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος .

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ,ανάδοχος του έργου ,δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασής ,δηλώνει ως αντίκλητό του ,για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας την κα ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ με Α.Δ.Τ. ΑΝ106060, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 6, τηλ 6945270500, Fax 210 7750130.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξη (6) αντίγραφα και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

**ΡΙΤΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**