



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Αντικατάσταση γεώτρησης Λαμπινής (ΣΑΕΠ) - 3ος λογαριασμός		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Α.Φ.Μ.:	015342819
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξηνταοκτώ ευρώ και τριανταεπτά λεπτά	(αριθμητικά)	4.968,37
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εικοσιπέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	4.825,18

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.968,37
ΣΥΝΟΛΑ	4.968,37

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
63-7312.002	Αντικατάσταση γεώτρησης Λαμπινής (ΣΑΕΠ)	4.968,37

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξηνταοκτώ ευρώ και τριανταεπτά λεπτά **4.968,37**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	3η πιστοποίηση για την πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών	9	21/11/2016	4.968,37	1	Φόρος Εργολάβων 3%	120,20
2	Βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ				2	ΕΜΠ 0,5% (Εργολήπτες)	20,03
3	Αίτηση για κατάθεση 3ης πιστοποίησης				3	Χαρτόσημο 2%	0,40
4	Εισήγηση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ				4	Χαρτόσημο 3% ΕΝΙΑΙΑ	0,07
5	Υποβολή χρονοδιαγράμματος και ΣΑΥ-ΦΑΥ				5	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο	2,40
6	Ορισμός επιβλέποντος μηχανικού				6	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%	0,09
7	Συγκρότηση επιτροπής αφανών εργασιών				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		143,19
8	Σύμβαση κατασκευής έργου				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		4.825,18
9	Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης						
10	Δικαιολογητικά υπογραφής σύμβασης						
11	Α.Ο.Ε. 273/2016 & έλεγχος νομιμότητάς της						
12	Α.Δ.Σ. 196/2016 & έλεγχος νομιμότητάς της						
13	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσφορές						
14	Τεχνικό δελτίο & Μελέτη						
15	Α.Δ.Σ. 148626/2016 Περιφέρειας Κρήτης						
16	Βεβαίωση Δημάρχου						
17	Π.Α.Υ. Α/275						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εικοσιπέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (4.825,18)

Ο \ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ\ΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πληρώθηκε

...../...../2016