

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ υπ.αριθμ. 09/2015

Στην Αθήνα, σήμερα την 20η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι:

α. Του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), καλούμενου στο εξής «Εργοδότης» που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του, Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ν. Χριστόπουλο ΠΝ, και

β. Της Εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΕΠΕ», με έδρα την οδό Κερασούντος 37, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 10442 (ΑΦΜ: 999330214, ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ), συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Τροποποιείται το Άρθρο 4 (Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Υλικών και εγκατάστασης αυτών) ως προς την ημερομηνία παράδοσης, που αναφέρεται στην Σύμβαση ΤΕΣ υπ' αριθ. 09/2015 από 21 Ιουλίου 2015, ως κάτωθι:

Άρθρο 4^ο

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Υλικών και εγκατάστασης αυτών

1. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της εν λόγω προμήθειας και εγκατάστασης ορίζεται η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της αρχικής Σύμβασης ΤΕΣ υπ' αριθμ. 09/2015.

Η εν λόγω τροποποίηση σύμβασης συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα τεύχη και κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Ο Προμηθευτής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΕΠΕ
ΡΟΔΙΑ ΔΕΛΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΚΑΡΑΣΠΟΡΤΕΣ
ΚΗΦΙΣΟΥ 54, ΑΣΙΜΑ 104 42
ΤΗΛ: 210 3217603 - ΤΗΛ: 210 5136751
ΦΑΞ: 999330214 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ



Ο Εκπρόσωπος ΤΕΣ

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΤΕΣ