



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ-ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ

Αριθ. Πρωτ.: 4714
Ημερομηνία: 31.03.2023
Πληροφορίες: Ρ. Φιδανάκη
Τηλέφωνο: 214-4141365

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της από 28.11.2022 υπογραφείσας Σύμβασης, ΤΔ-067/21, με αντικείμενο την προμήθεια λαμπτήρων για τους συρμούς, τις κτιριακές εγκαταστάσεις τα συστήματα και τον εξοπλισμό των γραμμών 1,2 & 3 και Τραμ της ΣΤΑΣΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- 1) Η από 28.11.2022 σύμβασης ΤΔ-067/21
- 2) Το από 13.02.2023 αίτημα του αναδόχου
- 3) Η υπ'αρ. 4901/23.03.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωστοποιούμε ότι αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της από μεταξύ μας Σύμβασης ΤΔ-067/21, με αντικείμενο την προμήθεια λαμπτήρων για τους συρμούς, τις κτιριακές εγκαταστάσεις τα συστήματα και τον εξοπλισμό των γραμμών 1,2 & 3 και Τραμ της ΣΤΑΣΥ, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 28.05.2023 χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Αθανάσιος Ν. Κοτταράς

Διευθύνων Σύμβουλος