

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Αρ.Αποφ. 118/2026
Αρ.Πρωτ.: 5427/11.03.2026

Θέμα : Τροποποίηση της αριθμ. 24024/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017778788) σύμβασης με θέμα: «Α.Μ. 55/2025: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπ' όψη:

- 1.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικά το άρθρο 217 παρ.2 του ν.4412/16 και το άρθρο 206 παρ.1γ
- 2.Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α'133) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».
- 3.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α'87) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης"
- 4.Την παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α'114) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων".
5. Το άρθρο 209 παρ.9 ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν.5027/23
6. Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 20541_04.03.2024
- 7.Την υπ' αριθμό 20/2026 (ΑΔΑ: ΕΞΚΡΩ62-ΔΛΧ) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Νταούτη
- 8.Την ανάγκη του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθμό ΑΜ 55/2025 Μελέτη για την υλοποίηση της σύμβασης με περιγραφή «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» και προϋπολογισμό 21.000,00€ ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.(26.040,00€ ευρώ με Φ.Π.Α. 24%)
9. Την υπ' αριθμό 618/2025 απόφαση Δημάρχου περί κατακύρωσης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017776254)
- 10.Την υπ' αριθμό 24024/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017778788) σύμβαση.
- 11.Το με αρ.πρωτ. 5190/09.03.2026 αίτημα του οικονομικού φορέα/αναδόχου ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗ Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
12. Το από 10.03.2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της αριθμ. 24024/2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017778788) σύμβαση με θέμα: «Α.Μ. 55/2025: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ως προς τη διάρκειά της στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Ενώ η αρχική διάρκεια της ως άνω σύμβασης οριζόταν η 21-03-2026, τροποποιούμε τη διάρκειά της μετά το αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση τριών μηνών (3) και πλέον η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται έως και 22-06-2026.

κ.α.α

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΟΥΤΗΣ