



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Α.Δ.Α.:

ΑΔΑ: 9Α3146ΜΓΘ5-ΘΛ2

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2026
ΣΕΙΡΑ:	ΧΕΕΡ
ΑΡΙΘΜΟΣ:	10
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	14/5/2026

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΒΗ σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 757/18-12-24 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016025590-2ος Λογαριασμός ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΕ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ	Α.Φ.Μ.:	998367840
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά	(αριθμητικά)	27.466,36
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά	(αριθμητικά)	26.739,32

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	27.466,36
Κατασκευή Γηπέδου Τένις στην Αρίσβη	27.466,36
ΣΥΝΟΛΑ	27.466,36

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
515.3170105001	Κατασκευή Γηπέδου Τένις στην Αρίσβη	27.466,36

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 27.466,36

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργοδότη		
1	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 515.3170105001	ΤΠΥ/503	10/12/2025	27.466,36	1	Υπερ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% (30.9.2023)	23,48
2	Κατάσταση πληρωμής				Εργαζομένου		
3	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 515.3170105001				2	Φόρος εισοδήματος (3%)	703,56
4	Καθολικό εξόδων				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		727,04
5	Τα Λοιπά Δικαιολογητικά περι Προϋπολογισμού & Ανατροπών ΑΑΥ τοποθετήθηκαν στο αριθμ. 1/2026 ΧΕΠ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		26.739,32
6	Λοιπά δικαιολογητικά 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης στο 173/2026ΧΕΠ						
7	Λοιπά δικαιολογητικά διαδικασίας ανάθεσης & προηγ. λογ/μου τοποθετήθηκαν στα αριθμ. 254/2025 ΧΕΠ & 41/2025 ΧΕΕΡ						
8	Η αριθμ. Πρωτ. 757/18-12-2024 Σύμβαση έργου						
9	Η αριθμ. Α265/1-4-2025 ΑΑΥ						
10	Ο από 15-4-2025 1ος ΑΠΕ						
11	Η απο 15-4-2025 Αιτιολογική Έκθεση 1ου ΑΠΕ						
12	Η αριθμ. Πρωτ. 187/16-4-2025 Εισήγησ Έγκρισης 1ου ΑΠΕ						
13	Η αριθμ. 132/2025 Απόφαση ΔΕ-Έγκριση 1ου ΑΠΕ						
14	Η αριθμ. εισερχ. 262/25-5-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών						
15	Η αριθμ. Πρωτ. 322/3-6-2025 Εισήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου						
16	Η αριθμ. 120/2025 Απόφαση ΔΣ-1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου						
17	Η αριθμ. Πρωτ. 388/26-6-2025 Τροποποίηση της σύμβασης						
18	Η αριθμ. Πρωτ. 11638/11-7-2025 2η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης						
19	Η αριθμ. εισερχ. 362/30-7-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση εργασιών						
20	Η αριθμ. Πρωτ. 469/6-8-2025 Εισήγηση για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου						
21	Η αριθμ. 169/2025 Απόφαση ΔΣ- 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου						
22	Η αριθμ. Πρωτ. 507/21-8-2025 Τροποποίηση της Σύμβασης						
23	Η αριθμ. εισερχ. Πρωτ. 523/21-11-2025 Αίτηση-Υποβολή 2ου ΕΑΕ						
24	Ο από 1-12-2025 2ος ΕΑΕ						

25	Η αριθμ. Πρωτ. 689/2-12-2025 Απόφαση 2ης Μείωσης Εγγυήσεων		
26	Η απο 1-12-2025 2η Εντολή πληρωμής		
27	Η αριθμ. Πρωτ. 717/5-12-2025 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών		
28	Η αριθμ. 1528865514/12-12-2025 πληρωμή ΕΜΔΥΔΑΣ		
29	Η αριθμ. 700Β8FRXIDE/12-12-2025 πληρωμή ΠΟΜΗΤΕΔΥ		
30	Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για πληρωμή		
31	Η αριθμ. Πρωτ. Α297/1-4-2026 ΑΑΥ		
32	Η αριθμ. Πρωτ. 744/18-12-2025 Διαβίβαση δικαιολογητικών		
33	Η από 13-5-2026 Αναγγελία πίστωσης		
34	Το αριθμ. 503/10-12-2025 Τιμολόγιο & το αντίστοιχο Η/Τ		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (26.739,32)**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΑ

ΒΑΪΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ

ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ