

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2026 πληρώστε το ποσό των:

(72.464,69) εβδομήντα δύο χιλ. τετρακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα εννέα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ	134579788	Λογιστική τακτοποίηση 1ου & 2ου λογαριασμού του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου"	72.464,69
ΣΥΝΟΛΟ			72.464,69

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΛΕ	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
130.3170104016	Ασφαλτόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου	72.464,69	0,00	72.464,69	0,00	72.464,69

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΓΤΑΑ)	72.464,69

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					72.464,69

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Αριθμ. 79/7-10-25 Βεβαίωση μη οφειλής από τον ΕΦΚΑ Α.Π.: 190/12-09-2025 Ασφαλιστική Ενημερότητας Α.Π.: 2989566/12-09-2025 Φορολογική Ενημερότητα Κρατήσεις ΤΕΕ ΠΟΜΗΤΕΔΥ Τραπεζική Πληρωμή 1111-0000016237/11-11-2025 Αναδόχου 1ου Λογ/σμού από ΟΠΕΚΕΠΕ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Αριθμ. 83/29-10-2025 Βεβαίωση μη οφειλής από τον ΕΦΚΑ Α.Π.: 235/30-10-2025 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Α.Π.: 3215956/30-09-2025 Φορολογική Ενημερότητα Κρατήσεις ΤΕΕ ΠΟΜΗΤΕΔΥ Τραπεζική Πληρωμή 1208-0000016887/08-12-2025 Αναδόχου 2ου Λογ/σμού από ΟΠΕΚΕΠΕ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 32/2025 & 181/2026 Απόφαση ανατροπής 724/2025 Απόφαση Πολυετούς Δημάρχου Αρ.247/21242/12-11-2024 (ΑΔΑ 9ΤΣΑΩ95-ΤΟΩ) Βεβαίωση Π.Ο.Υ. Πολυετούς Υποχρέωσης Α.Π.: 21256/12-11-2024 Έγκριση Πρωτογενούς (Απόφαση έναξης) Α.Π.: 4158/08-08-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΙ27ΛΒ-6Θ8) Μελέτη-Τεχνική έκθεση 107/2023 Πρωτογενές αίτημα - Αίτηση Στήριξης (ΑΔΑΜ: 24REQ015649847 2024-10-23) Τεκμηριωμένο Αίτημα Α.Π.: 21191/12-11-2024 Απόφαση 332/12-11-2024 (ΑΔΑ Ρ435Ω95-3ΗΓ) της ΔΕ Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Απόφαση 331/2024 (ΑΔΑ Ρ01ΙΩ95-Β89) της ΔΕ «Καθορισμός των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου» Απόφαση ΔΣ 209/2024 (ΑΔΑ 6ΥΘ0Ω95-3Ν5) ΔΣ «Λήψη απόφασης για την έγκριση της 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 8ης τροπ. Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024» Απόφαση 155/2023 (ΨΤ4ΧΩ95-875) της ΟΕ «Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ. Δοξάτου» Απόφαση 225/2024 (ΑΔΑ 9ΚΞΛΩ95-ΠΑΚ) της ΔΕ « Έγκριση –Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 107/2023 τροποποιημένης μελέτης του έργου» Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Α.Π.: 21257/12-11-24 με ΑΔΑΜ: 24ΡΡΟC015757738 2024-11-12 Περίληψη διακήρυξης ΑΠ. 21259/12-11-2024 ΑΔΑ: ΡΑΧΞΩ95-Κ90 Αποστολή περίληψης διακήρυξης ΑΠ.21232/12-11-24 Ανακοινώσεις μέσω τύπου-ιστοσελίδα Κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας Κατάλογος συμμετεχόντων Υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών του Αναδόχου Ανάδοχος) Α/Α: 332055 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ 214645/28-11-24 & βεβαίωση εγκυρότητας αυτής	ΨΑΩ7Ω95-ΔΘ2) Κοινοποίηση των υπ'αριθμ. 407/2024 και 26/2025 αποφάσεων της Δ.Ε. Α.Π.: 2729/13-02-2025 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών Α.Π.: 2730/12-02-2025 Υποβολής δικαιολογητικών αναδόχου Α.Π.: 3179/21-2-25(ΥΔ, Φορολογική ενημερότητα ΑΠ.81801903/15-11-24,82656351/19-2-25, , Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, Αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου-εμπροθεσμής εκτέλεσης έργων δημοσίου, γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, βεβαίωση πειθαρχικού, βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ & ΜΕΚ, Ασφαλιστική ενημερότητα ΑΠ.3608871/11-11-24, 3661904/15-11-24, εικόνα επιχείρησης ΑΑΔΕ 3ο Πρακτικό – Κατακύρωση Σύμβασης Αριθμός Απόφασης 52/2025 της ΔΕ Έγκριση 3ου Πρακτικού με ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016759444 2025-05-06 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.52/2025 (ΑΔΑ: Ψ58ΠΩ95-1ΓΦ) απόφασης Δ.Ε. έγκρισης του 3ου Πρακτικού Α.Π.: 4980/20-03-2025 Αλλαγή χρονοδιαγράμματος Α.Π.: 6081/09-04-2025 Δνση Τ.Υ & ΥΔ αναδόχου αποδοχής αυτής Έλεγχος νομιμότητας από Αποκεντρωμένη της υπ’ αριθμ.52/2025 απόφασης Δ.Ε. έγκρισης του 3ου Πρακτικού Α.Π.: 24164/19-03-2025 Έγκριση σχεδίου σύμβασης του 1ου υποέργου Α.Π.: 1991/24-04-2025 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης Α.Π.: 7002/24-04-2025 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης /ε-223395/06-05-2025 και Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής Α/Α: V/208930 Εργολαβική Σύμβαση Α.Π.: 7553/06-05-2025 με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝV016761013 2025-05-06 Ανάθεση καθυκόντων επίβλεψης (Α.Π.: 7630/07-05-2025) Απόφαση 349/2025 ΔΕ Γνωμοδότηση για τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ του έργου Αιτιολογική έκθεση του 1ου (ΑΠ) εργασιών 17/09-2025 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας_ 17-09-2025 Η 2η Συνοπτική Επιμέτρηση 1ος λογαριασμός-1η εντολή πληρωμής-αναλυτικός πίνακας, 1η πιστοποίηση, 1η συνοπτική επιμέτρηση Περιορισμός εγγυήσεων του έργου Α.Π.: 15054/08-09-2025 1ος ΕΑΕ Έκθεση επιβεβαίωσης εκτέλεσης αφανών εργασιών Α.Π.: 14916/05-09-2025 Έγκριση της 1ης τμηματικής αναλυτικής επιμέτρησης του έργου Α.Π.: 14921/05-09-2025 Η 1η Αναλυτική Επιμέτρηση και 1η Δήλωση γνωστοποίησης αφανών εργασιών Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου περί αληθών επιμετρήσεων 2ος λογαριασμός-2η εντολή πληρωμής, -αναλυτικός πίνακας, 2η
---	---

ΣΑΠ.201298/6-12-24, ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ) Λοιπές μη συμφέρουσες προσφορές: Α/Α: 331813 Χ.ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ-Ν.ΚΑΜΙΔΗΣ-Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ Α/Α:331870 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ & ΣΙΑ ΕΕ Α/Α: 331993 ΜΗΤΡΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ Α/Α: 331995 ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ Α/Α: 330859 Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1ο Πρακτικό -Έλεγχος Δικαιολογητικών - Προσφορών Αριθμ. Απόφασης 407/2024 της Δ.Ε. έγκριση 1ου Πρακτικού (ΑΔΑ: Ψ8ΖΝΩ95-Ο0Θ) Πρόσκληση υποβολής τεκμηρίωσης προσφοράς Α.Π.: 570/13-01-2025 Παροχή εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά 2ο Πρακτικό - Προσωρινός Ανάδοχος Αριθ. Απόφασης 26/2025 της Δ.Ε. -έγκριση 2ου Πρακτικού (ΑΔΑ:	πιστοποίηση, 2η συνοπτική επιμέτρηση, πίνακας υπολογισμού θεώρησης, πίνακας διαχωρισμού εργασιών τριμήνου, πίνακας τιμών συντελεστών αναθεώρησης, πίνακας αντιστοίχισης κωδικών αναθεώρησης και ομοειδών εργασιών Περιορισμός εγγυήσεων του έργου Α.Π.: 18328/24-10-2025 2ος ΕΑΕ 2η Αναλυτική Επιμέτρηση Έγκριση της 2ης τμηματικής αναλυτικής επιμέτρησης του έργου Α.Π.: 18329/24-10-2025 και ΥΔ Αναδόχου περί αληθών επιμετρήσεων. Βεβαίωση Περαίωσης των Εργασιών Α.Π.: 17374/13-10-2025 Έκθεση Περαίωσης του έργου (Αρ.Μελέτης: 107/2023)_28-09-2025 Γραμμάτιο είσπραξης 371/2025 για έξοδα δημοσίευσης εφημερίδων Κατάσταση δαπάνης Βεβαίωση Υπαρξης Πιστώσεων Κινήσεις Κωδικών
---	---

Ο/Η Συντάξας/α

Καλαμπάκι 23/4/2026
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασιλειάδου Μαρία

Τοπάλογλου Νικόλαος

Εξωφλήθηκε
Καλαμπάκι / /
Ο λαβών δικαιούχος

Πληρώθηκαν Ευρω 72.464,69
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας