



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 265292/24-07-2026

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)

Διεύθυνση: Λασαίας 1Α
ΤΚ-Πόλη: 713 05 - Ηράκλειο
Πληροφορίες: Μπαρτολότσι Τζούλια
Τηλέφωνο: 2813412514
e-mail: bartolozzi@crete.gov.gr

Σχετ.: 26879,261783
Κοιν.: ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Χρυσοστόμου 67, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71306
email: adk@alexakis.eu

Συνημμένα: Απολογιστικός Πίνακας

Θέμα: 4^η Έγκριση Μείωσης Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης του Έργου:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ						
Κωδικός Έργου	2024ΝΑ47100020	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.24.044.001	
Έργο	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)					
Υποέργο	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ					
Χρηματοδότηση	Υπουργείο	Πρ/σμός	5.096.400,00 €	Ημ. ΕΔΠ	02-09-2024	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)					
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
Ανάδοχος	ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.					
Ποσ. Έκπτωσης	25,49%	Ποσό Σύμβασης	3.816.381,75 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-08-2025	

ΣΧΕΤ: 1. Η από 23-07-2026 (αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ΠΚ 262879/23-07-2026) αίτηση της Αναδόχου.
2. Η με αριθμ. πρωτ.261783/22-07-2026 απόφαση έγκρισης 4^{ης} Τμηματικής επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας Υπόψη:

- Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
- Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».

4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την υπ' αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθμό Πρωτ. 616/02-01-2026 απόφαση της Δ/σης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία ορίζεται Προϊσταμένη του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης η κ. Τζούλια Μπαρτολότσι.
9. Την αρ. 930/2024 (Πρακτικό Νο23/02-09-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία ανακλήθηκε η αρ. 799/2024 και εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου διαγωνισμού, μετά το με αρ. πρωτ. 285140/19-08-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
10. Την αρ. 411/2025(Πρακτικό Νο 11/12-05-2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και την κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με μέση ποσοστιαία έκπτωση 27,27 % και προσφερθείσα δαπάνη 3.077.727.22€ χωρίς Φ.Π.Α.
11. Την αρ. 263/2025 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
12. Την με αριθμό πρωτ.: 274650/12-08-2025 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού 3.816.381,75 € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 18 μήνες
13. Την με αρ. πρωτ.: 294346/01-09-2025 απόφαση ορισμού επιβλέποντα για την παρακολούθηση εργασιών του έργου.
14. Την με αρ. πρωτ.: 78974/10-03-2026 Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του Έργου.
15. Τη με αρ. πρωτ. 87040/16-03-2026 απόφασή με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Τμηματική Επιμέτρηση Εργασιών.
16. Τη με αρ. πρωτ. 185683/27-05-2026 απόφασή με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Τμηματική Επιμέτρηση Εργασιών.
17. Τη με αρ. πρωτ. 87423/16-03-2026 1^η Έγκριση Μείωσης Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης του Έργου.
18. Τη με αρ. πρωτ. 186451/27-05-2026 2^η Έγκριση Μείωσης Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης του Έργου.
19. Τη με αρ. πρωτ. 205603/11-06-2026 απόφασή με την οποία εγκρίθηκε η 3^η Τμηματική Επιμέτρηση Εργασιών.
20. Τη με αρ. πρωτ. 205808/11-06-2026 3^η Έγκριση Μείωσης Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης του Έργου.
21. Την υπ' αρ.: 502/2026 (Πρακτικό Νο 16/23-06-2026) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ. για έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.
22. Τη με αρ. πρωτ. 261783/22-07-2026 απόφασή με την οποία εγκρίθηκε η 4^η Τμηματική Επιμέτρηση Εργασιών.
23. Τη με αρ. πρωτ. 262879/23-07-2026, αίτηση μείωσης εγγυήσεων της αναδόχου και τον 4ο Ειδικό Απολογισμό των Εργασιών.
24. Τη με αρ. πρωτ.: 263058/23-07-2026 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου, ποσού 396.800,00€ με ΦΠΑ.

25. Το γεγονός ότι η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και περιλαμβάνονται στην 1^η, 2^η, 3^η και 4^η Εγκεκριμένη Επιμέτρηση Εργασιών είναι σύμφωνα με τον 4^ο Ειδικό Απολογισμό των Εργασιών (ΕΑΕ) 316.532,16€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μείωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του υποέργου: **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ** αναδόχου: κατά ποσοστό **5 %** της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία σύμφωνα με τον 4^ο Ειδικό Απολογισμό, δηλαδή για αξία εργασιών 316.532,16€ με αναθεώρηση (χωρίς Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε ποσό μείωσης εγγυήσεων, δηλαδή $316.532,16 \text{ €} \times 5 \% = 15.826,61 \text{ €}$.

Από τη μείωση αυτή αφαιρείται η 1η μείωση, ποσού **7.121,92 €**

Από τη μείωση αυτή αφαιρείται η 2η μείωση, ποσού **1.902,56 €**

Από τη μείωση αυτή αφαιρείται η 3η μείωση, ποσού **2.830,47 €**

Με την παρούσα γίνεται μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης ποσού: $15.826,61 - 11.854,95 = \underline{\underline{3.971,66 \text{ €}}}$

Η Προϊστάμενη

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΤΖΟΥΛΙΑ