



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9Γ8ΡΩ65-4ΑΥ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1571
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2021
Κ.Α. : 30-7323.043

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 5122.002 Χ.Υ ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΚΑΙΠΑΝΟΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εξόφλ.5ης εντολής πληρωμής: Κατασκευή επέκταση & συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2019 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-8830/27-2-2020 -ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓ)		30-7323.043	14.513,07	Κατασκευή επέκταση & συντήρηση οριζόντιας		
ΣΥΝΟΛΟ : 14.513,07						
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β404/2021 ΣΕ Χ-Α1533/2021 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Η ΑΠ35941/21 ΑΠΟΦ.ΑΠΛΛ.ΕΦΑΡΜ.ΚΡΣΤΗΣΕΩΝ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6.Η ΑΟΕ 123/2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 7. ΑΟΕ 224/2021 ΕΓΚΡΣΗ 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤ) 8.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ Χ-Α 1533/2021	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗ	8,19	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	Φόρος εργοληπτών τεχνικών	351,12	58	10/6/2021	14.513,07	
	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,25	ΣΥΝΟΛΟ			14.513,07
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,05				
	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,21				
	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	7,02				
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,04				
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:			366,88		
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:			0,00		
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:			366,88		
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:			14.146,19			
			ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /			
			Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ			
						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Δέκα Τέσσερεις Χιλ. Πεντακόσια Δέκα Τρία κόμμα μηδέν Επτά (14.513,07) ευρώ
###

ΑΓΡΙΝΙΟ 14/6/2021

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ