



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Παρ. οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ. : 21100
Πληρ. : Κ. Κατσαφάρας
Τηλ. : 2752 360 445

Ναύπλιο, -06-2022
Αρ. Πρωτ.: 168473

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 4^{ης} Πιστοποίησης και 4^{ης} Εντολής πληρωμής του έργου :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΚΑΕ 03.071/9781.0023 ,Π/Υ : 350.000,00 ευρώ, Αναδόχου:
ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Α.Φ.Μ. :999664695

Σχετ.: 1. Η από 20-05-2022 αίτηση του Αναδόχου
2. Την από 26-08-2021 σύμβαση ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009120599 του έργου του
θέματος
3. Την αρ. 1481/13-04-2021 με αρ.πρωτ.104202 (ΑΔΑ:6ΙΚΛ7Λ1-ΩΩΧ) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης ,ειδικός φορέας ΚΑΕ03.071/9781.0023 ,α/α βιβλίο
Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Βεβ:1500.

Σας στέλνουμε την 4^η Πιστοποίηση και την 4^η Εντολή Πληρωμής του έργου του θέματος,

για εργασίες	:	21.128,44 ευρώ
για Φ.Π.Α. 24%	:	5.070,83 ευρώ
Αθροισμα	:	26.199,27 ευρώ

όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του
δικαιούχου μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κρατήσεων.

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1.4^{ος} Λογαριασμός
2. 4^η Απόφαση Μείωσης Κρατήσεων
3. Απόφαση έγκρισης 4^{ης} & 5^{ης} Αναλ .Επιμέτρησης
4. 2^η παράταση προθεσμίας
5. Βεβαίωση Περαιώσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.-Ανάδοχο του έργου
ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
10ο χλμ. Θεσ/νίκης-Βέροιας
Τ.Κ. 57008, Ιωνία Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 1025

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
Μηχ/γος Μηχ. Α΄ β.

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. Φ.Ε.