



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ |                                                                                                                                                                  |                           |                         |                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:         | ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας |                           |                         |                      |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:         | ΛΙΤΟΥ Α. - ΓΚΕΚΑΣ Γ. Ο.Ε. "ΛΙΤΟΥ-ΓΚΕΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ"                                                                                                                 | Α.Φ.Μ.:                   | 998212017               |                      |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:      | (ολογράφως)<br>είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά                                                                         | (αριθμητικά)              | 23.599,61               |                      |
| ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:      | (ολογράφως)<br>είκοσι τρεις χιλιάδες τρία ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά                                                                                         | (αριθμητικά)              | 23.003,79               |                      |
| Κ.Α. Δαπανών        | Περιγραφή                                                                                                                                                        |                           |                         | Ενταλθέν             |
| 64-8122.0000        | Έργα                                                                                                                                                             |                           |                         | 23.599,61            |
| Κινήσεις:           | Προϋπ/σθέντα: 850.669,55                                                                                                                                         | Διαμορφωθέντα: 850.669,55 | Δεσμευθέντα: 850.669,55 | Υπολ. αδιάθετο: 0,00 |

| ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)                                                                     | είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά | 23.599,61 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση                                                    |                                                                           | Ενταλθέν  |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ                                                                    |                                                                           | 23.599,61 |
| Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης στο σχολικό κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας |                                                                           | 23.599,61 |
| ΣΥΝΟΛΑ                                                                                 |                                                                           | 23.599,61 |

| Συνημμένα |                                                  | Παραστατικά/ Μισθοδοτικές |             |           | Α/Α Κράτηση       |                                        | Ποσό      |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|-----------|
| A/A       | Περιγραφή                                        | Αρ. Τμ.                   | Ημ/νία Εκδ. | Συν. Ποσό |                   |                                        |           |
| 1         | Κατάσταση Πληρωμής                               | 75                        | 17/11/2023  | 23.599,61 | 1                 | ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ 3%          | 570,19    |
| 2         | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                   |                           |             |           | 2                 | 0,07% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ   | 13,32     |
| 3         | ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑ                                      |                           |             |           | 3                 | 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ                        | 11,42     |
| 4         | ΑΑΥ Α/200                                        |                           |             |           | 4                 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 0,07% ΥΠΕΡ   | 0,48      |
| 5         | Εκθεση Ανάλυσης Δαπάνης - Καθολικό               |                           |             |           | 5                 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ 0,06% ΥΠΕΡ | 0,41      |
| 6         | ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 2023                           |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 7         | ΑΑΥ 2023                                         |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 8         | 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ                                  |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 9         | 1ος ΑΠΕ                                          |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 10        | ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 359/2023-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ                |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 11        | ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                        |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 12        | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                      |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 13        | ΣΥΜΒΑΣΗ (141.042,19€)                            |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 14        | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Υπέρ ΤΕΕ 6%-Υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ 2,5%)       |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 15        | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ               |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 16        | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ                |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 17        | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ              |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 18        | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ                    |                           |             |           |                   |                                        |           |
| 19        | ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΧΕΤ. ΧΕΠ 2875/Α/2023 & 3635/Α/2023 |                           |             |           |                   |                                        |           |
|           |                                                  |                           |             |           | ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: |                                        | 595,82    |
|           |                                                  |                           |             |           | ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:    |                                        | 23.003,79 |

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ..... / ..... / .....

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ ε ω ρ ή θ η κ ε  
Καρδίτσα .....

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

MARIA ΚΩΣΤΑΜΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ