



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. : 34946/832



1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 94.510,59€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

(χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014)

CPV: 45232470-7 (Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων)

Για την εκτέλεση του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»**, προϋπολογισμού μελέτης: 814.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»** του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. 613/30-09-2021 Απόφαση Ένταξης.

Στη Σπερχειάδα, σήμερα **15** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τρίτη**, στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης, (Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800206956, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, τηλ.: 2236350258, e-mail: s.anagnostou@dimosmakrakomis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό **323/2022** περί έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και της αριθ. **103/2024** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου, και αφ' ετέρου,
- β. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, με έδρα Παλαιολόγου 18, Ταχ. Κωδ.: 35100, Λαμία, τηλ.: 2231045129, φαξ: 2231045129, email: gpronop@gmail.com, με Α.Φ.Μ.: 044396534 της Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παράγ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων κ. **Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :
 - 1ο. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - 2ο. Την αριθ. **73/2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
 - 3ο. Την αριθ. **87/2021** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2022.
 - 4ο. Την αριθ. **101/2020** μελέτη του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»** που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 - 5ο. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **22REQ010868445**.
 - 6ο. Την πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **ΨΕ6ΣΩΛ2-ΛΟΒ** και ΑΔΑΜ: **22REQ010881333** (εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **64.000,00€** σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 64-7321.003 & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης

- ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 684/2022.
- 7ο. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **9ΧΧΤΩΛ2-ΠΞ** και ΑΔΑΜ: **24REQ015505762** με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **52.045,06€** σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 64-7321.003 & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 696/2024.
- 8ο. Την αριθ. **206/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει στις **27/09/2022**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
- 9ο. Την με αριθ. πρωτ. 19708/691/02-09-2022 προκήρυξη της δημοπρασίας με ΑΔΑΜ: **22PROC01184362** και ΑΔΑ: **ΨΩΠΕΩΛ2-ΖΨΨ**.
- 10ο. Την με αριθ. πρωτ. 19714/692/02-09-2022 διακήρυξη της δημοπρασίας με ΑΔΑΜ: **22PROC01184376**.
- 11ο. Το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 27/09/2022 και κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε.: **ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **3,25%**.
- 12ο. Την αριθ. **267/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού με ΑΔΑ: **ΡΟΣΚΩΛ2-ΖΚ1**.
- 13ο. Την με αριθ. πρωτ. 23334/875/24-10-2022 πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης με την οποία κλήθηκε ο προσωρινός μειοδότης να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
- 14ο. Το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις 04/11/2022 με το οποίο έγινε η κατακύρωση της σύμβασης και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον Ε.Δ.Ε.: **ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ**.
- 15ο. Την αριθ. **323/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: **6Σ2ΕΩΛ2-3ΧΡ** και ΑΔΑΜ: **23AWRD011994538** με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- 16ο. Την με αριθ. πρωτ. **151801/13-12-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (με ΑΔΑ: 96ΗΓΟΡ10-79Γ)** για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
- 17ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 18ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **814.000,00** ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%. Η δε μέση έκπτωση είναι **3,25%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 19ο. Την με αριθ. πρωτ.: **2382/94/08-02-2023** αρχική σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού **635.134,47€** (χωρίς ΦΠΑ) με ΑΔΑΜ: **23SYMV012100162**.
- 20ο. Το αριθ. 1/2024 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»**.
- 21ο. Την αριθ. **103/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 91ΔΘΩΛ2-3ΒΤ) με την οποία εγκρίνεται ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»**.
- 22ο. Την με αριθ. πρωτ.: 504/17-09-2024 Απόφαση Τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου Μακρακώμης με τίτλο: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Μακρακώμης» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠΕΣ.
- 23ο. Το ποσό της δαπάνης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»**, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	69.646,71
ΓΕ και ΟΕ 18%	12.536,41
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	82.183,12
Απρόβλεπτα 15%	12.327,47
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	94.510,59

- 24ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 25ο. Τον προϋπολογισμό του **Δήμου Μακρακώμης** τρέχοντος έτους **2024** όπου στον **Κ.Α. 64-7321.003** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **702.045,06€** η οποία προέρχεται από χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. 613/30-09-2021 Απόφαση Ένταξης.
- 26ο. Την με αριθ. πρωτ.: 33732/776/30-09-2024 πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων: **ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**».

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου με αριθμό **323/2022** της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- v. Την απόφαση **103/2024** της **Δημοτικής Επιτροπής** (ΑΔΑ: 91ΔΘΩΛ2-3ΒΤ) με την οποία εγκρίνεται ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον Ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
- γ. Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.
- στ. Ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- θ. Ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ι. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-211032	07-10-2024	ΤΜΕΔΕ	4.892,29
ΣΥΝΟΛΟ				4.892,29

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της (Διακήρυξης) ΕΣΥ του έργου. Με την αριθ. **156/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως **08-02-2025**.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ' αριθ. πρωτ. 613/30-09-2021 Απόφαση Ένταξης και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., της κράτησης 6% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης δυόμισι τοις χιλίοις (2,5%) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (Α' 77) που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

- (9) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.
- (10) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
- (11) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ