



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 006/1
Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ00610024
με συγχρηματοδότηση 80%
από το ΕΤΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(με Φ.Π.Α.): 1.656.289,38 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με Φ.Π.Α.): 286.055,60 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SOLIS Α.Ε.

1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(230.690,00) χωρίς Φ.Π.Α.

Στη Λάρισα σήμερα, την 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι:

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου

και

2. Χρήστος Καρκαντός, νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με την καταχώρηση των στοιχείων της Εταιρίας με την επωνυμία "SOLIS Α.Ε.", με αριθμό ΓΕΜΗ 117758540000, αριθμό ΜΕΕΠ: 26865, ΑΦΜ: 999151503 ΔΟΥ Α' ΛΑΡΙΣΑΣ, έδρα επί της οδού ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 64, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41222, τηλ.: 2410-536979, φαξ: 2410-539262 και e-mail: info@solis.com.gr αναδόχου του έργου

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Την από 31-05-2016 υπ' αριθμ. 347/2016 (από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 12/2016

- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων) Απόφαση με ΑΔΑ: 6ΧΥΒΩΛΞ-Ε5Υ) που αφορά την Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Μελέτη και Κατασκευή Κτιρίου Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ)»
2. Την υπ' αριθ. 117/2016 (απόσπασμα πρακτικού 10/25-07-2016 και αρ. Πρωτ. 829/27-07-2016 με ΑΔΑ: 7ΥΙ77ΛΡ-4ΚΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνει υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΚ)»
 3. Την από 28-06-2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΚ)»
 4. Την υπ' αριθμ. 7255/21-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΣ4Ζ7ΛΡ-ΚΘΣ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος
 5. Την με Α.Π. 927/2-3-2017 Απόφαση Ένταξης του έργου του θέματος στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 της ΕΥΔΕΠ/ΠΘ (ΑΔΑ: ΩΔΙ17ΛΡ-Χ0Ν)
 6. Την υπ' αριθμ. 3819/13-12-2017 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ/ΠΘ με την οποίο προεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος
 7. Την υπ' αριθμ. 863/11-04-2017 Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης 4.290.000,00€ της Πράξης με κωδ. ΠΔΕ 2017ΕΠ00610024 με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», ΟΠΣ 5003448, για δημοπράτηση (ΑΔΑ: 660Ο7ΛΡ-ΤΕΘ)
 8. Η με αριθμό 8141/13-12-2017 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος
 9. Την από 05-07-2018 υπογραφείσα αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003378092)
 10. Την με αρ. 9352/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΩ67ΛΡ-8ΛΝ) έγκριση τροποποίησης των Η/Μ μελετών του έργου
 11. Την με αρ. 2, πρακτικό 1ο/12-12-2019 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 12. Την με αριθμό 4767/16-12-2019 (αρ. Πρωτ. Εισερχομένου 9662/17-12-2019) Θετική γνώμη - Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος Α.Π.Ε., 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και Τροποποίηση Η/Μ Μελέτης) της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

13. Την υπ' αριθμ.2248/2019, πρακτικό 37ο/20-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΛΠ7ΛΡ-ΦΤΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» στο ποσό των 1.942.344,98 € (με Φ.Π.Α.).
14. Την με αρ. 9738/20-12-2019 (ΑΔΑ: 9Ψ1Θ7ΛΡ-ΖΦ5) έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος
15. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού τον Αστικό Κώδικα.
16. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
17. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β'/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α'/27-10-2010): "Όργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" όπως ισχύει»

Συμφώνησαν την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι ο Φορέας Κατασκευής του Έργου) **αναθέτει** για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στον δεύτερο από τους συμβαλλομένους, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου κοινοπραξίας, την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών κατασκευής του έργου: **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»** με τους παρακάτω όρους:

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα 1η συμπληρωματική σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

**ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
(230.690,00) χωρίς Φ.Π.Α.**

και αναλύεται ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
Προϋπολογισμός αρχικής μελέτης	4.290.000,00 €
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών	30/01/18
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών	06/02/18
Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης	61,39%
Ποσό αρχικής σύμβασης με Φ.Π.Α.	1.656.289,38 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	05/07/18
Ημερομηνία περαίωσης εργασιών	05/07/20
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
Ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με Φ.Π.Α.	286.055,60 €
Συνολικό ποσό σύμβασης έργου με Φ.Π.Α.	1.942.344,98 €

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
α) Δαπάνη εργασιών + ΓΕ & ΟΕ 18%	1.160.432,38€	200.600,00€
β) Απρόβλεπτα 15%	174.064,86€	30.090,00€
δ) Αναθεώρηση	1.220,00€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	1.335.717,24€	230.690,00€
Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	320.572,14€	55.365,60€
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%	1.656.289,38€	286.055,60€

1. Οι λοιποί όροι παραμένουν ως έχουν
2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
3. Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 17 PROC002513074 2017-12-29).

4. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 17 PROC002513074 2017-12-29)
5. Χρηματοδότηση έργου **Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 006/1, Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ00610024 με συγχρηματοδότηση 80% από το ΕΤΠΑ.**
6. Η 1η συμπληρωματική σύμβαση συνάπτεται εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου περαίωσης και ως ημερομηνία περαίωσης του έργου παραμένει η **5η Ιουλίου 2020 (05-07-2020)**. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΕΣΥ.
7. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατέθηκε υπό του αναδόχου η με αρ. ε-19590/25-06-2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ για το ποσό των 66.785,86 €, ήτοι ποσοστό 5,00% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και για την πρόσθετη αυτή πράξη, η με αρ. 2937/20-12-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, για το ποσό των 11.550,00 €, ήτοι ποσοστό 5,00% επί της αξίας της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **επτά (7) αντίγραφα**, εκ των οποίων ένα έλαβε ο ανάδοχος και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
“SOLIS A.E.”
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΟΣ