



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιστέρι: 19/02/2026
Αρ. Πρωτ.: οικ 8372

Ταχ. Δ/ση : Δημοσθένους: 11-13

Κοινοποιήσεις:
-Γρ. Αντ/χου κ. Αν. Θεοδωράκου

Τ.Κ. : 12132
Πληροφορίες: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ
Τηλ. : 210-57.01.554
Email: dte@peristeri.gr

-Δ.Τ.Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις των άρθρων 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως σήμερα ισχύει.
- 2)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως σήμερα ισχύει.
- 3)Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
- 4)Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4674/2020.
- 5)Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- 6)Την υπ' αριθμ. οικ 620/04-01-2024 (ΑΔΑ:6ΔΕΧΩΞ2-ΘΒΔ)απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Αρμοδιοτήτων αυτών καθώς και την την υπ' αριθμ. οικ: 12117/21-03-2025 (ΑΔΑ:9ΤΜ2ΩΞ2-Δ6Ν) απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης προηγούμενων αποφάσεων ορισμών Αντιδημάρχων και Αρμοδιοτήτων αυτών.
- 7)Την υπ' αρ. οικ.25926/13-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017013220 2025-06-13, ΑΔΑ: Ε7ΗΗΩΞ2-79Ε) Απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία ανατέθηκε η υπηρεσία.
- 8)Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ 28453/26-06-2025 (ΑΔΑΜ :25SYMV017092839 2025-06-26) συμφωνητικό
- 9)Την υπ'αριθμ. πρωτ οικ 64118/29-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ018269562 2025-12-29 ΑΔΑ: ΨΨΕΨΩΞ2-ΩΔ4) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
- 10)Την υπ'αριθμ. πρωτ οικ 64436/30-12-2025 (ΑΔΑ : 60ΘΡΩΞ2-ΞΕΜ) βεβαίωση Π.Ο.Υ
- 11) Το ΑΛΕ : 030.2420989304 του τρέχοντος έτους όπως αντιστοιχήθηκε το ΚΑ : 30.6142.325
- 12)Το υπ'αριθμ. πρωτ.:429/07-01-2026 αίτημα του Αναδόχου, για χρονική μετάθεση τεσσάρων μηνών πέραν της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή έως τις 26/06/2026, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.
- 13)Ότι το αίτημα κατατέθηκε έγκαιρα πριν τη λήξη ισχύος της σύμβασης και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αναδόχου,
- 14)Το ότι το αίτημα για παράταση της σύμβασης εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 217 του ν.4412/16,
- 15) Την παράγραφο 5 της ανωτέρω σύμβασης

16)Την υπ' αριθμ. πρωτ οικ 6124/06-02-2026 Γνωμοδότηση με το οποίο κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την χρονική μετάθεση της σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΕΑΚ)**», στην εταιρεία «DAMNATO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: «DAMNATO Ι.Κ.Ε.», με στοιχεία επικοινωνίας, ταχ. δ/ση: ΠΡΕΒΕΖΗΣ 3, Τ.Κ. 15343, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 210 6017954, ΑΦΜ: 801473177, ΔΟΤ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, email: info@damnato.gr, **μέχρι την 26/06/2026**

Κατά τα λοιπά, το αντικείμενο και οι λοιποί όροι της ανωτέρω σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ