

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210 329 1200, EMAIL : tee@central.tee.gr

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ,
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 Τηλ.: 2103291578 & 2103291597
 Email: gd-aece-pr@central.tee.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28/5/2026

Αριθμ.Πρωτ.: 29730

Απόφαση

Θέμα: Παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23SYMV012830345 2023-06-07 & ΑΔΑΜ 26SYMV018720993 2026-03-27) που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α' / 1926), ως ισχύει.
- Την Α33/Σ4/2026 (ΑΔΑ: ΡΣΧ046Ψ842-1ΔΩ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για μεταβίβαση αρμοδιότητάς της για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτων και την τροποποίηση συμβάσεων.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β'/02.08.2021) «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/14611/17 (ΦΕΚ 674 Β'/18.02.2025) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/93137/111 (ΦΕΚ 4888 Β'/15.09.2025).
- Την υπ' αριθμ.πρωτ.ΤΕΕ:16332/01.06.2023 Σύμβαση και την υπ' αριθμ.πρωτ. ΤΕΕ:15622/20.03.2026 τροποποίηση της Σύμβασης με τον Ανάδοχο: «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ.ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ».
- Την Α23/Σ30/2023 (ΑΔΑ: 970Δ46Ψ842-ΠΣΩ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)».
- Την Α59/Σ5/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΣ146Ψ842-22Χ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, σχετικά με την παραλαβή του 1ου Σταδίου της Α' Φάσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012830345 2023-06-07).

- Την Α49/Σ32/2025 (ΑΔΑ: 61ΘΣ46Ψ842-ΝΤΩ) Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης υποβολής των παραδοτέων της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, της Τοπογραφικής Μελέτης Αποτύπωσης Ρεμάτων και της Υδραυλικής Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης Ρεμάτων του 2ου Σταδίου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 17/10/2025, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ:8334/12.02.2026 (ΑΔΑ: ΡΦΦΔ46Ψ842-ΘΨΡ) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με τη χορήγηση παράτασης υποβολής των παραδοτέων του συνόλου των μελετών του 2ου σταδίου της Α' Φάσης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 17.02.2026, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ:11531/03.03.2026 (ΑΔΑ: 91ΗΠ46Ψ842-0Ω2) Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με την έγκριση εκπόνησης έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας, την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ως προς την αμοιβή για τη σύνταξη Εκ.Ε.Φ.Ι. και τις μελετητικές εργασίες του 2ου Σταδίου της Α' Φάσης (Τοπογραφική, Υδραυλική και Γεωλογική μελέτη) και την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, για τη σύμβαση μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ.ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012830345 2023-06-07).
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/46159/3205/24.04.2026 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος.

Αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 30/06/2026, λόγω αναγκαιότητας της άρτιας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)» (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012830345 2023-06-07), που εκπονείται στο πλαίσιο των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ-ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν.4759/2020.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός