

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία: 01.06.2023
Αριθ. Απόφασης: 1704(ε)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Προμήθεια: Σύμβαση Προμήθειας GEN-033/12 «Σύστημα Σηματοδότησης των Νέων Επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας», Ανάδοχος «SIEMENS Mobility GmbH»

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Αυτοτελούς Τμήματος «Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο» της Επέκτασης της Γραμμής 3 από Χαϊδάρι έως Πειραιά και του Τμήματος Α2 (Αλλαγές Λογισμικού-Τροποποιήσεις Συστημάτων ΑΤΡ, SICAS, VICOS) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

- α. Την εισήγηση του Διευθυντή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που διαβιβάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 1 Ιουνίου 2023,
- β. Τη Σύμβαση Προμήθειας GEN-033/12 «Σύστημα Σηματοδότησης των Νέων Επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας», Ανάδοχος «SIEMENS Mobility GmbH» και ειδικότερα το άρθρο 15.2 του συμβατικού τεύχους «Συγγραφής Υποχρεώσεων»,
- γ. Το Άρθρο 2 του Εργολαβικού Συμφωνητικού
- δ. Τα Άρθρα 8, 8.1 και 15.2 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Σύμβασης
- ε. Η Απόφαση 1486(β)/12.12.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
- στ. Η Απόφαση 1499(δ)/14.03.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε (Έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης)
- ζ. Η Απόφαση 1660(β)/10.08.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Τελευταία Παράταση Συνολικής Προθεσμίας)
- η. Η Επιστολή GEN-033SAK-02997/22.09.2022 του Αναδόχου (Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εργασιών)
- θ. Η Επιστολή GEN-033AM-001269/25.10.2022 της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
- ι. Το από 07.10.2022 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής
- ια. Η Επιστολή GEN-033SAK-03066/22.12.2022 του Αναδόχου (Αίτημα για Βεβαίωση Περάτωσης)
- ιβ. Η Επιστολή GEN-033AM-01297/30.03.2023 της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε (Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών)
- ιγ. Επιστολή ALX-78766/12.04.2023 της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τον ορισμό Εκπροσώπων από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε
- ιδ. Επιστολή με αρ. πρωτ. 5812/21.04.2023 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για τον ορισμό Εκπροσώπου
- ιε. Την διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε,

Και επειδή:

- Με την Απόφαση 1486(β)/12.12.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., το τμήμα «Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο» της επέκτασης της Γραμμής 3 από «Χαϊδάρι έως Πειραιά», χαρακτηρίστηκε ως Αυτοτελές και Ανεξάρτητο Τμήμα της Σύμβασης Προμήθειας GEN-033/12.

- Με την επιστολή GEN-033AM-01297/30.03.2023 η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., διαβίβασε στον Ανάδοχο τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του Αυτοτελούς Τμήματος: «Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο» της Επέκτασης Γραμμής 3 από Χαϊδάρι έως Πειραιά, της Σύμβασης Προμήθειας GEN-033/12 «Σύστημα Σηματοδότησης των Νέων Επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας», και το τμήμα Α2 «Αλλαγές Λογισμικού-Τροποποιήσεις συστημάτων ATP, SICAS, VICOS και Πρόσθετες Δοκιμές και Θέση σε Λειτουργία » της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η εν λόγω Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών εκδόθηκε σύμφωνα με την από 16.01.2023 έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού (ΗΜ-23/002/16.01.2023), η οποία βεβαιώνει την εντός της προθεσμίας ολοκλήρωση των εργασιών του παραπάνω αυτοτελούς τμήματος και του τμήματος Α2 της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Για τα ανωτέρω υπεγράφη το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση, στις 07.10.2022.
- Σύμφωνα με το άρθρο 15.2.1 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων», η Προσωρινή Παραλαβή θα πρέπει να διενεργείται το αργότερο εντός εξαμήνου από την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Περάτωσης μετά την ολοκλήρωση του αντικείμενου της Σύμβασης ή αυτοτελών τμημάτων της, συμπεριλαμβανομένων των υποβολών των εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και των σχεδίων «Ως κατασκευάσθη» (έχουν υποβληθεί).
- Σύμφωνα με το άρθρο 15.2.2 του τεύχους Συγγραφή Υποχρεώσεων για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ορίζει πενταμελή Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ένα μέλος από τον φορέα λειτουργίας του Μετρό. Σε συνέχεια της ALX-78766/12.04.2023 επιστολής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. με την επιστολή με Αρ. Πρωτ. 5812/21.04.2023 υπέδειξε, με την ιδιότητά της ως φορέας λειτουργίας του Έργου, εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του, για να συμμετάσχουν ως μέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής.
- Σύμφωνα με τα παραπάνω πληρούνται οι προϋποθέσεις για Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Αυτοτελούς Τμήματος: «Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο» της Επέκτασης Γραμμής 3 από Χαϊδάρι έως Πειραιά, της Σύμβασης Προμήθειας GEN-033/12 «Σύστημα Σηματοδότησης των Νέων Επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας», και του τμήματος Α2 «Αλλαγές Λογισμικού-Τροποποιήσεις συστημάτων ATP, SICAS, VICOS και Πρόσθετες Δοκιμές και Θέση σε Λειτουργία » της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, της Σύμβασης Προμήθειας GEN-033/12 «Σύστημα Σηματοδότησης των Νέων Επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τη Σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής με τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, του Αυτοτελούς Τμήματος «Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο» της Επέκτασης Γραμμής 3 από Χαϊδάρι έως Πειραιά, και του τμήματος Α2 «Αλλαγές Λογισμικού-Τροποποιήσεις συστημάτων ATP, SICAS, VICOS και Πρόσθετες Δοκιμές και Θέση σε Λειτουργία» της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, της Σύμβασης Προμήθειας GEN-033/12 «Σύστημα Σηματοδότησης των Νέων Επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας», αποτελούμενης από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

κ. Σωτήρη Παπασωτηρίου	(Μηχανολόγο Μηχανικό)	Πρόεδρο
κ. Ιωάννη Ανθρακόπουλο	(Ηλεκτρολόγο Μηχανικό)	Μέλος
κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο	(Ηλεκτρολόγο Μηχανικό)	Μέλος
κ. Βασίλειο Γκόργκα	(Ηλεκτρολόγο Μηχανικό)	Μέλος (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)

κ. Φαίδωνα Φωτή (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) Μέλος/Αναπλ. Πρόεδρο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

κ. Σταυρούλα Σπυροπούλου (Μηχανολόγο Μηχανικό)

Αναπλ. Μέλος

κ. Στεφανία Αδάμου (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό)

Αναπλ. Μέλος (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)

2. Εξουσιοδοτεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. Ταχιάος

Ν. Καλογήρου

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Δ. Γρίβας

Ν. Κουρέτας

Ν. Κερερές

Ι. Μαρτάτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. Σαραντόπουλος

Ι. Μαρίνου