



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Γραφείο Αντιδημάρχου Έργων & Υποδομών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σέρρες 4-10-2023

Αρ. Πρωτ.: 33866

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της 36326/19-10-2022 σύμβασης «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση Υ.Δ.Ε.»,

ΑΠΟΦΑΣΗ 1188 / 2023**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθμ 915/2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων
- Την με αριθμό 41082/22-11-2022 σύμβαση μεταξύ Δήμου Σερρών και του Εμμανουηλίδη Μάριου η οποία έχει ισχύ για σαράντα πέντε (45) ημέρες)
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το Βιβλίο Ι που αφορά η παρούσα σύμβαση
- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου , που υποβάλλεται πριν τη λήξη διάρκειάς της.
- Τις διατάξεις του εδ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή : "Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου"
- Το από 28-09-2023 αίτημα παράτασης του αναδόχου, το οποίο υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης και έλαβε αριθμό Πρωτοκόλλου 33123/28-9-2023
- Την από 3-10-2023 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το αίτημα παράτασης του αναδόχου και παρατείνει τη διάρκεια της αριθμ. της 36326/19-10-2022 σύμβασης προϋπολογισμού 29.400,00€ συν ΦΠΑ 24%, έως τις 31-12-2023.

Με την παρούσα απόφαση, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο, πέραν της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ,
& ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Τμήμα Διοικήσεως
- Τμήμα Υποστήριξης Σ.Ο.
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Ταμείου
- Δ.Τ.Υ.-Γραφείο Αντιδημάρχου
- κ. Μπιτζέλη Ευστράτιο