

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» – ΑΔΑ:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
τηλ.210/5502244
Φ.831/13489
Σ.2876

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(2^η Παράταση Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού Αριθμ.
14/2023/ΚΕΑ (ΠΥΠ 17/2023))»

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την Φ.831/11785/Σ.2520/11 Σεπ 23 Απόφαση Δκτη ΚΕΑ με την οποία αποφασίσθηκε η 1^η παράταση παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου με Α/Α 3 όπως αυτό καθορίστηκε σε §2 του Συμφωνητικού θέματος στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «G.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και ΑΦΜ 095710959 έως την 16^η Οκτ 23».

στ. Το από 20 Οκτ 23 (10:07) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ο ανάδοχος γνώρισε στο ΚΕΑ, την αδυναμία ανταπόκρισής του στην τεθείσα από το Εργοστάσιο ημερομηνία 1^{ης} παράτασης παράδοσης μέρους των υπό προμήθεια υλικών(16 Οκτ 23) και για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο υπόψη μήνυμα, αιτούμενος παράλληλα την 2^η παράταση παράδοσης του υλικού με Α/Α:3, συνολικής αξίας 1.649,40 ευρώ (χίλια εξακόσια σαράντα εννέα και σαράντα) σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο του καθορισθέντος (16 Οκτ 23).

ζ. Το γεγονός ότι από το σύνολο των τεσσάρων (04) υλικών έχουν ήδη παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου τα τρία (03) υλικά συνολικής αξίας τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (3.330,90€).

η. Την ανάγκη λήψης απόφασης με γνώμονα τις αρχές της τυπικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δικαίου, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης του συμφέροντος του Δημοσίου και την ικανοποίηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Μονάδας.

Αποφασίζουμε

1. Την 2^η παράταση παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου με Α/Α 3 όπως αυτό καθορίστηκε σε §2 του Συμφωνητικό θέματος **ανυπερθέτως έως την 10^η Νοεμβρίου 2023** χωρίς την επιβολή προστίμου και για τους λόγους όπως αυτοί αναλύονται στο σκεπτικό έκδοσης της παρούσας.

2. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον δεν κατέστη δυνατή η παράδοση υπόψη υλικού, το Συμφωνητικό θέματος λύεται χωρίς την επιβολή προστίμου .

3. Η Διεύθυνση Παραγωγής που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως εξετάσει την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα της προμήθειας του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4270/2014.

4. Χειριστές θέματος Ασμχος (Ο) Χαράλαμπος Πάνος Ε.Ο.Υ, τηλ. 210-550-2240 και Επγός (Ο) Περικλής Τότσας, Β. Ε.Ο.Υ., τηλ. 210-550-2244.

Ελευσίνα, 26 Οκτωβρίου 2023

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (ΜΑ) Ευύχιος Κλεινάκης
Διοικητής

Επισμηναγός (Ο) Περικλής Τότσας
Β. ΕΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

-«Γ.Α.ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε»

Ευκλείδη 8

Κορωπί, ΤΚ 19400

Τηλ.2106020609

e-mail: sales@greekair.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΚΕΑ/ΔΠΑ,ΜΕΦ,ΟΙΚ