

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3α (ΥΛΙΚΑ ΥΠ)
Τηλ. 210-749 6418
Φ.600.1/87/207683
Σ.15239
Αθήνα, 25 Αυγ 26

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [2^η Εκτελεστική Σύμβαση της Υπ' Αριθ. 0083Α/23 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια Πουκάμισων Χειμερινών Αξκών-Οπλιτών, για την Κάλυψη Αναγκών Ένδυσης Μαθητών Παραγωγικών Σχολών, ΥΕΑ-ΣΝ, Εξερχόμενων Ανθλγων και Περιοδικής Χορήγησης Στελεχών]

- ΣΧΕΤ.:**
- α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»
 - β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
 - γ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις)
 - δ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 - ε. πδ 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
 - στ. Σ-Π 0083Α/23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ με τις Εταιρείες «ΟΝΕΧ Α.Ε.», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.», «ΑΛΜΑ TAILORTECH», «ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ» και «ΕΛΒΙΤΕΞ ΑΕΒΕ»
 - ζ. 2^η Εκτελεστική Σύμβαση της Σ-Π 0083Α/23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.»
 - η. Επιστολή της Εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.»/3 Αυγ 26
 - θ. Φ.600.14/117/1121192/Σ.2524/10 Αυγ 26/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4
 - ι. Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/14 Αυγ 26
 - ια. Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ/19 Αυγ 26

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) και (γ) έως (ε) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

β. Το (β) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ.

γ. Τη (στ) σχετική υπ' αριθ. 0083Α/23 Σ-Π μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και των Εταιρειών «ΟΝΕΧ Α.Ε.», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.», «ΑΛΜΑ TAILORTECH», «ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ» και «ΕΛΒΙΤΕΞ ΑΕΒΕ».

δ. Τη (ζ) σχετική 2^η εκτελεστική σύμβαση της υπ' αριθ. 0083Α/23 Σ-Π, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.».

ε. Την (η) σχετική επιστολή της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.», με την οποία αιτήθηκε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου της 1^{ης} και 2^{ης} τμηματικής παράδοσης των ειδών της (ζ) όμοιας σύμβασης.

στ. Το (θ) σχετικό της ΓΕΣ/ΔΥΠ, που αφορά στις απόψεις του αρμόδιου φορέα, σχετικά με το αίτημα μετάθεσης συμβατικού χρόνου της 1^{ης} και 2^{ης} τμηματικής παράδοσης των υλικών.

ζ. Το (ια) σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν της (ι) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, που αφορά στη λήψη απόφασης.

Αποφασίζουμε

1. Την **αποδοχή** ως εμπρόθεσμου, του από **03 Αυγ 26** αιτήματος της εταιρείας «**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.**», για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου της 1^{ης} και 2^{ης} τμηματικής παράδοσης της 2^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της Σ-Π 0083Α/23, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016.

2. Την **έγκριση μετάθεσης** του συμβατικού χρόνου της 1^{ης} και 2^{ης} τμηματικής παράδοσης της 2^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της Σ-Π 0083Α/23, από την εταιρεία «**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.**», κατά **4 και 2 μήνες αντίστοιχα**, ήτοι από τις 07 Αυγ 26 και 07 Οκτ 26 στις **07 Δεκ 26 για αμφότερες τις τμηματικές παραδόσεις**, χωρίς την επιβολή προστίμου, καθόσον διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση παράδοσης των εν λόγω υλικών, οφείλεται σε ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, που αφορούν στις απρόβλεπτες περιστάσεις λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και συγκεκριμένα στην προμήθεια του εξειδικευμένου «πενιέ» νήματος, το οποίο απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 7 της εν λόγω εκτελεστικής σύμβασης και στο άρθρο 206 του ν.4412/2016.

3. Τη **συνέχιση** των περαιτέρω προβλεπόμενων ενεργειών, που αφορούν στην εκτέλεση της 2^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της εν λόγω Σ-Π, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν.4412/2016.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Το ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή του.

6. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ, προς την οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στη συνέχιση των διαδικασιών παραλαβής των εν λόγω υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης της 2^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αριθ. 0083Α/23 Σ-Π, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν.4412/2016.

7. Χειριστής θέματος: Υπολοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Στρατικόπουλος, Επιτελής
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α, τηλ. ΕΨΑΔ: 802-6423, τηλ. ΟΤΕ: 210-7496423.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας
Διοικητής

Υπολοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Στρατικόπουλος
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Εταιρεία «**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε.**»

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΣ/Γ3 - ΔΥΠ

ΑΣΔΥΣ/Δ' ΚΛΑΔΟΣ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α- 7

ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ

ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ

651 ΑΒΥΠ/4^ο ΕΓ

ΚΕΥ

ΧΗΕΔ

2^ο ΤΥΛ

ΦΥ (Σ. 83Α/23/2^η)