



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9ΚΙ5Ω65-3Χ1
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1727
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2025
Κ.Α. : 64-7323.015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.030 Χρημ. Ανάπλασης οδού Χ. Τρικούπη ΟΠΣ506749
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΤΕ & ΒΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.			
Εξόφλ.1ου λογ 1ης ΣΣ.του έργου:Ανάπλαση οδού Χαριλάου Τρικούπη & σύνδεση του εμπορικού κέντρου με το επιχειρηματικό κέντρο στην νοτιοανατολική είσοδο Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067496 -ΣΥΜΠ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 65599/30-12-24		64-7323.015	30.905,08	Αν.οδ.Χ.Τρικούπη σύνδ. Εμπ. Κέντρ.με επιχ.κέντρ.			
ΣΥΝΟΛΟ : 30.905,08							
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ.Β157/2025, ΑΑΥ Β929/2026(Η 866/24) 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤ.ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ - ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Ο 1ος ΛΟΓ 1ης ΣΣ-ΣΥΝ.ΠΕΙΜ-ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΕΑΕ-ΠΙΝ.ΑΝΑΘ 6..Η ΑΔΕ 565/2024 6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ & Η ΑΠ 5267/2024 ΠΡΟΕΓΚ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ 7.Η ΑΠ 65599/30-12-24 ΣΥΜΠΛ.ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 8.Η ΑΠ 3758/24 ΠΡΟΕΓΚ. 2ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣ ΕΥΔ.ΕΠ ΠΔΕ 9.ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31/12/24		Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	747,70	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗ	24,92	35	11/4/2025	30.905,08	
						ΣΥΝΟΛΟ 30.905,08	
						ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
				Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ			
							
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	772,62				
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00				
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	772,62				
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	30.132,46				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τριάντα Χιλ. Εννιακόσια Πέντε κόμμα μηδέν Οκτώ (30.905,08) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 29/4/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ