



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9ΚΝ8Ω65-Ν16
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 695
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2024
Κ.Α. : 64-7323.009

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.027 Χρημ/ση ανάπλασης περ. Αγ. Ι.Ρηγανά πεζ-ποδη
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
ΕΝΑΝΤΙ 11ου ΛΟΓ του έργου:Εργα ανάπλασης περιοχής Αγ.Ιωάννη Ρηγανά με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου με Κωδικό ΟΠΣ 5066889 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 12497/2-3-22		64-7323.009	478.240,72	Εργα ανάπλασης-πεζ/ποδηλ. Στ περ. Αγ. Ι. Ρηγανά	
ΣΥΝΟΛΟ :				478.240,72	
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	
1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- 2.ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3.ΑΑΥ Β88/24 ΣΕ Χ-Α174/2024 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 4.Η 11η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-11ος ΕΑΕ-ΑΝΑΛ.ΕΠΙΜΕΤ-11ο ΠΠΑΕ 5.Η ΑΠ 12497/2-3-22 ΣΥΜΒΑΣΗ 6.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α174/2024		ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	269,97	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία
		Φόρος εργοληπτών τεχνικών	11.570,34	195	1/3/2024
		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	8,10		
		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	1,62	ΣΥΝΟΛΟ	
		ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	6,94	478.240,72	
		ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	231,41		
		ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	1,39		
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	12.089,77	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	12.089,77		
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	466.150,95		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τετρακόσιες Εβδομήντα Οκτώ Χιλ. Διακόσια Σαράντα κόμμα Εβδομήντα Δύο
(478.240,72) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 6/3/2024

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ