



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

Ταχ.Δ/ση :Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο
Τ.Κ. 53100
Πληρ. : **Ευδοκία Μάνου**
Τηλ. : 23850-54491
Fax. : 23850-54524

Προς : Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης του έργου: **"ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ"**

Αναδόχου : «ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Σχετ. : Η με αριθμ. πρωτ. **110827/21-07-2021** αίτηση της αναδόχου εταιρίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

- 1.** Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.** Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/18-06-2008), περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4.** Την **Α/Α 1474/04-03-2020 (Α.Δ.Α. Ψ9Η57ΛΨ-190)** έγκριση δέσμευσης πίστωσης, της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου: **"Επισκευή-Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας"**, με συνολικό προϋπολογισμό έργου: **#15.000,00€#** με Φ.Π.Α..
- 5.** Την υπ' αριθμ. **223/12-02-2020 (Α.Δ.Α. 6ΞΝΛ7ΛΨ-Κ6Π)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώνεται η εκτέλεση του έργου: **"Επισκευή-Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας "** στην **«ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.»** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **48%**.

6. Την **Σύμβαση του έργου (Α.Π.: 61660/15-05-2020 , Α.Δ.Α. 9ΟΧΕ7ΛΨ-ΣΗΧ)** του θέματος, που υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους στις **15-05-2020** για το ποσό των **#7.800,00€#**, με το Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου εκατόν ογδόντα **(180)** ημέρες δηλαδή μέχρι την **15-11-2020**.
7. Την υπ' αριθμ. **69667/28-05-2020 (Α.Δ.Α. Ω5ΩΚ7ΛΨ-6ΚΠ)** απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας.
8. Την υπ' αριθμ. **81841/17-06-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΑΕΗ7ΛΨ-ΘΝΒ)** απόφαση σύστασης επιτροπής για την παραλαβή αφανών εργασιών του έργου: **:"Επισκευή-Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας "**.
9. Τις υπ' αριθμ. **1659/20 (ΑΔΑ:64Φ17ΛΨ-ΙΔΠ), 453/21 (ΑΔΑ:607Ψ7ΛΨ-Κ5Α)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό συνεδρίασης **51/20-11-2020, 16/30-03-2021**), με την οποία εγκρίθηκαν οι παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την **15-03-2021** και **15-06-2021** αντίστοιχα.
10. Την υπ' αριθμ. **56150/21-04-2021 (Α.Δ.Α.: 66717ΛΨ-00Ο)** απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε..
11. Τις επιτόπιες αυτοψίες της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών και των επιβλεπόντων.
12. Τα συμβατικά τεύχη , μελέτες , προδιαγραφές της εργολαβίας.
13. Τη Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος, με ημερομηνία **15-06-2021**.
14. Την υπ' αριθμ. **110827/21-07-2021** αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Αποφασίζουμε

Την **έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης** του έργου: **:"Επισκευή-Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας "**, όπως συντάχτηκε και υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε, διορθώθηκε και υπογράφηκε από την επίβλεψη του έργου.

Πίνακας Διανομής

1. Ανάδοχο του έργου
2. Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τ.Δ.Π. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας**

Εσωτερική Διανομή

Δ.Τ.Ε. (αρχείο + φάκελο έργου)

**Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός**