



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΥΣ 2025 - 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΑΜΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ	Α.Φ.Μ.:	041496773
Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.		Ποσό
030.2420389033	ΠΑΑ 2014-2020 - Βελτίωση αγροτικής οδού Υάμειας - Χρυσοκελλαριάς - Υποέργο 1ο.		110.241,74
	ΣΥΝΟΛΟ :		110.241,74

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΣΥΝΟΛΟ :		

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις	
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	A/A	Κράτηση
1	ΤΠΥ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - Υ/Δ ΦΠΑ - Υ/Δ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ	34	30/10/2025	110.241,74		
2	2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					
3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΛ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 - Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024					
4	ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 13450/6-10-2025 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2ης ΕΚΘΕΣΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε 13450/8-10-2025 - Ε.Ε.Ε.Ε ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - 2η ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13450/12-8-2025 ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ					
5	2η ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 16572/29-10-2025 9ΨΜΠΩ1Β-7ΣΥ - 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α.Ε)					
6	1ος ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΔΕ.253/2025 ΨΗ6ΜΩ1Β-ΔΝ5					
7	ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9ΠΟΖ4653ΠΓ-ΞΩ3 - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - 1ος ΑΠΕ					
8	ΑΔΕ.227/2025, 25ΣΥΜΝ017411726, ΨΥΕΙΩ1Β-ΕΝΞ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΨΖ414153ΠΓ-Χ03					
9	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Α.Τ.1/2025					
		ΕΞΩΦΛΗΘΗ				
		ΜΕΤΡΗΤΑ:				
		ΕΠΙΤΑΓΗ :				
		Πύλος/...../ 2026				
		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				
		ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ				

10	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014/2022, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ΑΠ.100897/23-4-2026, ΑΔΕ.182/2026, Ψ8ΗΠΩ1Β-ΞΓΨ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ, ΑΔΣ.52/2026 93Ι7Ω1Β-ΞΠΠ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΑΠΟΦ.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Π/Υ ΑΠ.59642/5-8-2026, ΑΔΑ.ΡΨΔΜΟΡ1Φ-Ι5Ω		
11	ΠΡΑΞΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠ.12008/6-8-2026, 6ΔΛ7Ω1Β-ΑΣΚ & ΑΚΥΡΟ ΧΕΠ ΡΝΖ5Ω1Β-Η2Ψ		
12	ΑΔΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠ.20808/31-12-2025, ΑΔΑ.6ΧΤ4Ω1Β-ΧΛΚ		
13	Κατάσταση πληρωμής		
14	Κατάσταση κρατήσεων		
15	ΑΔΥ ΠΔ54 Α/820		

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα	(αριθμητικά) 110.241,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	λεπτά	(αριθμητικά)
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά	(αριθμητικά) 110.241,74

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Υ

ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ANNA

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ