



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9ΜΗΗΩ65-81Λ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 3027
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 30-7333.023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΚΑΙΠΑΝΟΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εναντ. 4ου λογ.του έργου: Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2021-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-19726/7-4-2022		30-7333.023	8.521,24	Κατασκευή, επέκτ., συντήρ. οριζ. & κατακ. σήμανσης		
ΣΥΝΟΛΟ : 8.521,24						
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ-389/2023 ΣΕ Χ-966/2023 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΦ.ΑΠΑΛΛ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6.Η ΑΠ ΠΔΕ/ΤΣΔΕΑΙΤ/134253/71 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝ.ΣΥΜΒ. ΔΕΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ 7.Η ΑΔΣ 181/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ & ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 8.Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4/4/23 9.Η ΣΥΜΒΑΣΗ 19726/23- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α966/23	ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	4,81	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	Φόρος εργοληπτών τεχνικών	206,16	2	14/9/2023	8.521,24	
	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,14	ΣΥΝΟΛΟ			8.521,24
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,04				
	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	0,12				
	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	4,12				
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,03				
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		215,42	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		215,42			
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		8.305,82				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Οκτώ Χιλ. Πεντακόσια Είκοσι Ενα κόμμα Είκοσι Τέσσερα (8.521,24) ευρώ
ΑΓΡΙΝΙΟ 15/9/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ