

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2024
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/3133
Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 30.969,88					
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 157380 ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ΤΗΛ. 2108001893 Α.Φ.Μ. 801804886					
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		Λογ.:		IBAN: GR4602600430000110201252621	
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 5ου λογ/μού του έργου Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Ασσου - Λεχαίου (Α.Μ 46/22, ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ, Χρη/ση ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΑΤΑ) ΚΑ 5122.0001) σύμφωνα με την αριθμ. 36203/21-6-2023 σύμβαση [ΑΔΑΜ 23SYMV012919016]			30/7334.0007	62.17.34.0002	30.969,88
Σύνολο Εντάλματος					30.969,88
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις	
5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	A 13	06/12/2024	30.969,88	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	749,27
ΑΑΥ 434/2024	ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ			ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	149,85
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ	3,60
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ				ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ	0,75
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				ΕΑΔΗΣΥ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΕΡΓΩΝ 0,25% (ΑΠΟΔΟΤΕΑ)	62,44
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	0,15
ΣΧΕΤ.ΧΕΠ 821/2024				0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	24,98
ΤΙΜ Α 13/24,ΦΟΡ-ΑΣΦ/ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΥ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ					
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					991,04
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων					
Καθαρό στο Δικαιούχο					29.978,84

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Τριάντα Χιλιάδες Εννιακόσια Εξήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Ογδόντα Οκτώ ΛΕΠΤΑ (30.969,88)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 10/12/2024

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ