



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 4/4/2013 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (α/α 1896)

Στη Πάτρα σήμερα 19/10/2015 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Του **Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας**, ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται σύμφωνα με την Υ.Α. ΚΑ/679/22.08.96 που κυρώθηκε με τον Ν. 3794/2009 αρ.36 (ΦΕΚ 156/4-9-2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010 από τον Αναπλ. Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας & Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Σπυρίδωνα Συρμακέση ,
2. Της Δρ. Λιόπα – Τσακαλίδου Αγλαΐας, Αν. Καθηγήτρια του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας μέλος της ερευνητικής ομάδας και **Επιστημονικής Υπεύθυνης** του έργου με τίτλο «Εφαρμογές σύγχρονων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών για την υποστήριξη του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και την Ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων» – συντ. τίτλου AGROTRACE και κωδικό 11ΣΥΝ_3_2032, κάτοικος, κάτοχος του με Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ.,

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 745/28-3-2013 Απόφαση χρηματοδότησης – υπαγωγής του έργου
- Την υπ' αριθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1224/30-5-2014 Απόφαση σχετικά με την 1η τροποποίηση του ΤΠΕ
- Την υπ' αριθμ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 14/11-2-2015 Απόφαση για την 2η τροποποίηση του ΤΠΕ
- Την υπ' αριθμ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2167/ 6.8.2015 Τροποποίηση της Απόφασης χρηματοδότησης – υπαγωγής του έργου «Εφαρμογές σύγχρονων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών για την υποστήριξη του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και την Ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων» – συντ. τίτλου AGROTRACE και κωδικό 11ΣΥΝ_3_2032
- Την υπ' αριθμ 104141/Ι2/30-06-2015 Τροποποίηση της Απόφασης Προκήρυξης της Πράξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
- Την υπ' αριθμ 4/4-4-2013 & 3/19-7-2013 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης ανάληψης διαχείρισης του έργου
- Την από 4/4/2013 αρχική σύμβαση (α/α 1896) η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εφαρμογές σύγχρονων Τεχνολογιών Κινητών Συσκευών για την υποστήριξη του



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ



Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής



Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και την Ιχθυοαλιμότητα αγροτικών προϊόντων» – συντ. τίτλου AGROTRACE και κωδικό 11ΣΥΝ_3_2032, μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, διάρκειας από 4/4/2013 έως 31/05/2015 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί η λήξη του έργου και συνολικού ποσού 10.960,00 Ευρώ.

- Το υπ' αριθμ 32416/3-9-2015 αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου για την παράταση του χρόνου υλοποίησης των συμβάσεων των μελών της ερευνητικής ομάδας έως 31/10/2015 χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
- Την υπ' αριθμ 14/25-09-2015 (θέμα 8) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα τροποποίηση (παράταση)

συμφώνησαν και ενέκριναν τα παρακάτω:

1. Την παράταση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του έργου του δεύτερου συμβαλλομένου έως 31-10-2015 χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
2. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της από 4/4/2013 αρχικής σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

Σε πίστωση των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα τροποποίηση σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής:

-ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Αναπλ. Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
& Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών**

**Η Επιστημονική Υπεύθυνη και
μέλος ΕΠ της ερευνητικής
ομάδας του έργου**

**Δρ Σπυρίδων Συρμακέσης
Καθηγητής**

**Δρ. Αγλαΐα Λιόπα - Τσακαλίδου
Αν. Καθηγήτρια**



**Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ**

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής