

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ3 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)
ΤΜΗΜΑ 3 (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΩΝ)
Τηλ. 602-3333-35-31
Φ.831/15
Σ.8

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών
(Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων) – Δ.21/21 – ΣΠ 41/23

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251/Α) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

β. Τις διατάξεις του ν.2292/95 (ΦΕΚ 35/Α) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

δ. Τις διατάξεις του ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

ε. Τις διατάξεις του ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

στ. Τις διατάξεις του ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

ζ. Τις διατάξεις του ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

η. Τις διατάξεις του ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

θ. Τις διατάξεις του ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/Α) «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο ... και άλλες διατάξεις».

ι. Τις διατάξεις του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».

ια. Τις διατάξεις του πδ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

ιβ. Τις διατάξεις του πδ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιγ. Τις διατάξεις του πδ 39/2017 (ΦΕΚ 64, Α') «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β) "Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών που Εξαρτώνται απ' αυτές", όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 Απόφαση (ΦΕΚ 1753/Β).

ιε. Την υπ' αριθμ. 2/96667/0026/9-3-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίνονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης που πραγματοποιούνται βάσει «Συμφωνιών-Πλαίσιο».

ιστ. Την υπ' αριθμ. Π1/542/4-3-14 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

ιζ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ.1123/Σ.276/04-03-21/ΔΑΥ/Γ3/3 απόφαση, με την οποία δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ να διενεργήσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ειδών θέματος, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 4 ετών, προϋπολογισθείσας αξίας 417.240,00 € πλέον ΦΠΑ.

ιη. Την υπ' αριθμ. Δ.21/21 διακήρυξη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ανωτέρω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 10-5-21 και καταληκτική στις 24-05-21.

ιθ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/2198/Σ.473/20-04-23/ΔΑΥ/Γ3/3 απόφαση με την οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια του είδους θέματος και η εγγραφή των οικονομικών φορέων «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΠΠΕΑΣ ΟΕ» και «Θ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» στη Σ-Π, διάρκειας 4 ετών.

κ. Την υπ' αριθμ. 41/23 Συμφωνία-Πλαίσιο που υπεγράφη μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και των ανωτέρω οικονομικών φορέων, με οριζόμενο χρόνο παράδοσης των ειδών τους, 4 μήνες.

κα. Τη με αριθμ. πρωτ. 2576/04-03-24 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 129.344,40€, επί ΑΛΕ 2410902001 (πρώην ΚΑΕ 1421), ΕΦ 101120401, έτους 2024.

κβ. Την υπ' αριθμ. 51/24 Εκτελεστική Σύμβαση που υπεγράφη στις 09-07-24 μεταξύ της ΥΠ/ΠΑ και του οικονομικού φορέα «ΙΠΠΕΑΣ ΟΕ».

κγ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/4492/Σ.1045/31 Οκτ 24/ΥΠ/ΠΑ έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε η από 29-10-24 επιστολή του ανωτέρω οικονομικού φορέα με την οποία αιτείται τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της 51/24 ΕΣ, έως τις 19-12-24, για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτή, ιδίως λόγω καθυστέρησης στην παραλαβή των πρώτων υλών που οφείλεται στις συνεχιζόμενες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από τους αντάρτες Χούθι.

κδ. Το υπ' αριθμ. Φ.831/5182/Σ.1338/4 Νοε 24/ΔΑΥ/Γ3/3 έγγραφο με το οποίο εντέλλεται το 201ΚΕΦΑ να γνωμοδοτήσει αναφορικά με το εν λόγω αίτημα του οικονομικού φορέα «ΙΠΠΕΑΣ ΟΕ» και να υποβάλει τη γνωμοδότηση προκειμένου η Διοίκηση να αποφανθεί επί του αιτήματος.

κε. Το υπ' αριθμ. Φ.830.2/16374/Σ.7716/19 Νοε 24/201ΚΕΦΑ/Δ9 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε η από 15-11-24 εισηγητική έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με την οποία:

(1) Αφού, μεταξύ άλλων, έλαβε υπόψη της:

(α) «Την υπ' αριθμ. Δ.21/21 διακήρυξη της ΥΠ/ΠΑ, ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού στο αντικείμενο του θέματος από όπου προήλθε αρχικά η Σ.Π. 41/23 και εν συνεχεία η Ε.Σ. 51/23 και ιδίως τα κάτωθι καθοριζόμενα σε αυτή στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 της Σ.Π.41/23 όσον αφορά το χρόνο παράδοσης των συμβατικών υλικών:

1. Η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα του ανάδοχου στις αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ/Ελευσίνα.

.....3. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να παραδίδονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή κάθε Ε.Σ προμήθειας, ενώ υφίσταται η δυνατότητα τμηματικών παραδόσεων».

(β) Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4412/16 όπου αναφέρεται ότι:

1/ «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

2/ «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

...γ. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

(γ) Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας υπέβαλε εγκαίρως το αίτημά του (29-10-24), ήτοι πριν την παρέλευση του συμβατικού χρόνου παράδοσης (9-11-24), για χορήγηση μετάθεσης λόγω ανωτέρας βίας.

(δ) Το από 29-10-24 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα «ΙΠΠΕΑΣ Ο.Ε.», ο οποίος αιτείται βάσει της επισυναπτόμενης σε αυτό επιστολής του, καθώς και της από 22-10-24 επιστολής της προμηθεύτριας πρώτων υλών εταιρείας «LMF JAM PTE.LTD» της εν λόγω σύμβασης, την έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου θέματος κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι έως 19 Δεκεμβρίου 2024, χωρίς την επιβολή κυρώσεων επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας (κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα).

(ε) Τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 29-10-24 επιστολή του, δηλαδή τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες αναγκάζουν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κατευθύνονται προς την Ευρώπη να ακολουθήσουν μια μακρύτερη διαδρομή γύρω από την Αφρική και το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, γεγονός που επεκτείνει το ταξίδι τους κατά 25-30 ημέρες ανάλογα με την ταχύτητα των πλοίων, που σημαίνει σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των μεταφερόμενων προϊόντων και κάτω από αυτές τις συνθήκες το πλοίο θα φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά στις 18-20 Νοεμβρίου 2024.

(στ) Το γεγονός ότι, κατά την άποψη της επιτροπής, δεν πληρούνται εν μέρει οι όροι και προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται από τον νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη σχετική διακήρυξη, τις συμβάσεις, καθώς:

1/ Το αίτημα του οικονομικού φορέα «ΙΠΠΕΑΣ Ο.Ε.» υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 29-10-24, καθόσον η προβλεπόμενη συμβατική παράδοση είναι ως 09-11-24 (άρθρο 8 παρ. 3 της ΣΠ 41/23).

2/ Το αιτούμενο χρονικό διάστημα (40 ημέρες) είναι μικρότερο από το συμβατικό χρόνο παράδοσης (άρθρο 8 παρ. 6γ της ΣΠ 41/23).

3/ Οι λόγοι ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανωτέρω οικονομικός φορέας, δηλαδή η καθυστέρηση στη μεταφορά των πρώτων υλών, λόγω των επιθέσεων των Χούθι ξεκίνησαν στις 19-10-23, συμβάντα γνωστά πολύ καιρό πριν την υπογραφή της σύμβασης (9-7-24), γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν αποτελούσε απρόβλεπτο συμβάν κατά την υπογραφή της Ε.Σ. 51/24, δεν αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας ως επικαλείται ο αντισυμβαλλόμενος στην από 29-10-24 επιστολή του, αλλά ανάγονται στη σφαίρα του επιχειρηματικού κινδύνου σύμφωνα με την ελληνική νομολογία (ΑΚ 388).

Ειδικότερα: «Έκτακτα είναι τα αίτια που δεν επέρχονται κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αλλά που προκαλούνται από ασυνήθη γεγονότα, φυσικά κοινωνικά ή πολιτικά, όπως πόλεμοι, θεομηνίες, αλματώδεις νομισματικές ανατιμήσεις».

(ζ) Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου.

(2) Γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν σωρευτικές οι προϋποθέσεις οι οποίες τάσσονται από το ν.4412/16 (άρθρο 132 και 206), τη Διακήρυξη 21/21, τη Σ.Π.41/23 και το άρθρο 8 περί χρόνου και τρόπου παράδοσης, καθώς και την Ε.Σ. 51/24, με παράταση του χρόνου παράδοσης κατά 40 ημέρες, ήτοι έως 19 Δεκεμβρίου 2024, με την επιβολή κυρώσεων.

(3) Εισηγείται:

Την αποδοχή των διαλαμβανομένων στην από 29-10-24 επιστολή του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΙΠΠΕΑΣ Ο.Ε.» μόνο ως προς την παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού υλικού κατά 40 ημέρες, ήτοι

έως 19 Δεκεμβρίου 2024 με βάση το ν.4412/16 (άρθρο 132, 206 και 207), τη Διακήρυξη 21/21, τη Σ.Π.41/23 (άρθρο 8), την Ε.Σ. 51/24 και το σκεπτικό της **(Δ 15)** γνωμοδότησης, με την επιβολή κυρώσεων στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, και συγκεκριμένα προστίμου 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, της ποσότητας που θα παραδοθεί εκπρόθεσμα, λόγω του ότι οι λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης των συμβατικών υλικών δεν αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας.

κστ. Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε εγκαίρως (29-10-24) το αίτημά του για τη χορήγηση παράτασης, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (09-11-24).

κζ. Ο αιτούμενος χρόνος μετάθεσης (40 ημέρες) είναι μικρότερος από τον αρχικά καθορισθέντα χρόνο παράδοσης (4 μήνες).

κη. Το γεγονός ότι η αναγκαιότητα τροποποίησης της σύμβασης ως συνέπεια της έγκρισης της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, παρέλκει, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 2 του ν.4412/16 «*Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης*». Η εν λόγω διάταξη τυγχάνει πρακτικής εφαρμογής ιδίως κατά τον υπολογισμό των καθυστερήσεων για τυχόν επιβολή ποινικών ρητρών (άρθρο 218 του ν 4412/16).

κθ. Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 όπου αναφέρεται ότι: «*Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.*».

λ. Το γεγονός ότι οι αιτιάσεις του οικονομικού φορέα αναφορικά με την τεκμηρίωση λόγων μετάθεσης του χρόνου παράδοσης δεν συνιστούν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής λόγους ανωτέρας βίας, αλλά αντιθέτως ανάγονται στη σφαίρα του επιχειρηματικού κινδύνου του αναδόχου, καθόσον:

(1) Οι λόγοι ανωτέρας βίας αποτελούν εντελώς αιφνίδια περιστατικά και λαμβάνουν χώρα διαρκούσης της εκτέλεσης μιας σύμβασης. Αντίθετα, η επικαλούμενη περίπτωση των επιθέσεων σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2023, ήτοι σε ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία κατακύρωσης της ΕΣ, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν αποτελούσε απρόβλεπτο συμβάν κατά την υπογραφή της.

(2) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

(3) Οι συμβατικές σχέσεις των οικονομικών φορέων τόσο με το Δημόσιο, όσο και με τους λοιπούς ιδιώτες, αποτελούν ελεύθερη επιλογή τους. Στο πλαίσιο αυτό, αφενός η απόφαση συμμετοχής ενός οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης και η υποβολή προσφοράς, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που διέπουν την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, αφετέρου οι οικονομικοί φορείς ενεργούν με γνώμονα το ιδιωτικό τους συμφέρον, όπως για παράδειγμα η προέλευση των πρώτων υλών για την κατασκευή των συμβατικών ειδών, ο τρόπος μεταφοράς τους, η επιλογή των προμηθευτών και λοιπών συνεργατών αναδόχου κ.τ.λ., αναλαμβάνοντας το σχετικό επιχειρηματικό ρίσκο.

λα. Την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της ΠΑ στα είδη θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αποδεχόμαστε την από 15 Νοε 24 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του 201ΚΕΦΑ που αφορά στη χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών της υπ' αριθμ. 51/24 ΕΣ για τα είδη «Αθλητικά Υποδήματα» έως τις 19 Δεκ 24, με την επιβολή κυρώσεων στον οικονομικό φορέα «ΙΠΠΕΑΣ Ο.Ε.» και συγκεκριμένα προστίμου 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, της ποσότητας που θα παραδοθεί εκπρόθεσμα.

2. Εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της υπ' αριθμ. 51/24 Εκτελεστικής σύμβασης κατά 40 ημέρες, ήτοι έως τις 19 Δεκ 24, με την επιβολή κυρώσεων στον οικονομικό φορέα «ΙΠΠΕΑΣ Ο.Ε.» και συγκεκριμένα προστίμου 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, της ποσότητας που θα παραδοθεί εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο προοίμιο της παρούσας και τις προβλέψεις της ΣΠ 41/23, της ΕΣ 51/24, του ν.4412/16 (άρθρα 206 και 207).

3. Εντέλλονται οι εμπλεκόμενοι φορείς (201 ΚΕΦΑ, ΥΠ/ΠΑ) όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση, κατά την έννοια του άρθρου 202 του ν.4412/16, της υπ' αριθμ. 51/24 Εκτελεστικής Σύμβασης με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, την υπ' αριθμ. 41/23 Συμφωνία-Πλαίσιο, την υπ' αριθμ. 21/21 Διακήρυξη και τις διατάξεις του ν.4412/16.

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με μέριμνα της ΥΠ/ΠΑ στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΙΠΠΕΑΣ Ο.Ε.» μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.

5. Η παρούσα θεωρήθηκε από το ΕΛΔΑ/Α.

6. Χειριστής θέματος: Σμηναγός (Ο) Ιωάννης Ευαγγέλου, τηλ: 2105503333-5-1.

Ελευσίνα, 30 Δεκ 24

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιπτεράρχος (Ι) Απόστολος Χόρτης
Διοικητής

Αντισμήναρχος (Ο) Σταμ. Παπαδόπουλος
Επιτελής Γ3/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες προς Ενέργεια
201ΚΕΦΑ
ΥΠ/ΠΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

∅
∅

Αποδέκτες προς Πληροφορία
ΓΕΑ/Γ7 – Δ6
ΔΑΥ/Γ3/3 - Γ7
ΕΛΔΑ/ΑΘ

∅
∅
∅