



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9ΝΠ8Ω65-3ΡΦ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 838
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2024
Κ.Α. : 30-7323.055

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ.

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εξόφλ.8ου λογ.του έργου:Βελτιώσεις-Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ.Στράτου Νεάπολης-Παρακαμπυλίων-Αγγελοκάστρου-Μακρυνείας-Αρακύνθου-ΑΡΧ ΣΥΜΒ 58264/3-10-22 & ΣΥΜ ΣΥΜΒ ΑΠ75208/20-11-23		30-7323.055	19.939,20	Βελτ.-Ασφαλ/σεις οδων ΔΕ Στράτου Νεαπ. Παρακαμ-Αγ		
ΣΥΝΟΛΟ : 19.939,20						
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 2.ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΔΣ 171,174/2022,309,330/23-ΑΔΣ 244/23 3.ΑΑΥ Β213,214/2024 ,Ε808,630/23(ΑΝΑΤΡ) ΑΑΥ Β871/23(ΤΕΚΜ.ΠΡΩΤ) Β84/23-ΑΑΥ Β694/22-Β693/22-Β301/22-ΑΠ 8250/14-2-22 ΤΕΚΜ ΑΙΤΗΜΑ-ΑΠ-8192/11-2-22 ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΜΑ-ΑΑΥ Α1689/22(ΑΠ-ΑΝΑΤΡ) 4.Η 8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΣΥΝ.ΕΠΙΜ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ 5.Η ΑΠ 58264/3-10-22 ΣΥΜΒΑΣΗ-Η ΑΔΣ 254/23 ΕΓΚ 2ου ΑΠΕ , 1ης ΣΣ, 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 3/4/24 6.Η ΑΠ58264/3-10-22 ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΣΗ 7.Η Δ.Ε. 34/2024 ΕΓΚ 3ου ΑΠΕ	Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	482,40	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	0,48	70	14/3/2024	13.216,48	
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,09	71	14/3/2024	6.722,72	
	0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗ	16,08	ΣΥΝΟΛΟ		19.939,20	
	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /					
	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ					
						
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		499,05			
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00			
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		499,05			
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		19.440,15				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Δέκα Εννέα Χιλ. Εννιακόσια Τριάντα Εννέα κόμμα Είκοσι (19.939,20) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 15/3/2024

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ