

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ : ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 210 767 5284

ΚΟΙΝ.: Φ.917/2/32452
Σ.383
Αθήνα, 15 Ιαν 26

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων [Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ ΑΣΔΕΝ (MIS 5045323 Υ/Ε 2)]

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
β. Φ.917.1.32/1/513467/Σ.556/22 Φεβ 23/ΓΕΣ/Γ2
γ. Φ.917.1.32/2/527153/Σ.3018/28 Σεπ 23/ΓΕΣ/Γ2
δ. Σύμβαση 18/2023 της 736 ΔΣΕ
ε. Φ.917/69/49221/Σ.2488/07 Απρ 25/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
στ. Φ.917.8/228/1606/Σ.460/27 Μαΐ 25/736 ΔΣΕ
ζ. Το υπ' αριθ. 2-6/13 Ιουν 25/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ
η. Το από 19 Δεκ 25 μην. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ΥΠΕΘΑ ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 156, του (α) σχετικού.

β. Το (β) σχετικό, με το οποίο ανατέθηκε στην ΑΣΔΑΑΜ η διενέργεια των Διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και η κατασκευή και επίβλεψη του υπόψη έργου, με προϋπολογισμό (Π/Υ) τριών εκατομμυρίων επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (3.007.735,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

δ. Το (δ) σχετικό, με το οποίο συνάφθηκε σύμβαση ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και δύο λεπτών (2.977.591,02€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με την ένωση οικονομικών φορέων «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ – ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ».

ε. Το (ε) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Α.Σ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) ποσού 170.265,07€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

στ. Το (στ) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκε από την 736 ΔΣΕ για έγκριση, ο 2^{ος} ΑΠΕ υπογεγραμμένος και από τον ανάδοχο χωρίς καμία επιφύλαξη



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ζ. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της ΑΣΔΑΑΜ (ΤΣΕ/ΑΣΔΑΑΜ), εισηγήθηκε θετικά για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και την εκτέλεση των εργασιών της 2^{ης} Σ.Σ.

η. Οι οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) [(η) όμοιο], περί διενέργειας κατασταλτικού ελέγχου, κατόπιν εγκρίσεως του 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο του θέματος.

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

θ. Τον 2^ο ΑΠΕ, ήτοι:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της Σύμβασης με κάλυψη των δαπανών από το κονδύλιο των απροβλέπτων, ποσού ύψους 116.717,83€, έναντι των 116.740,61€, πλέον ΦΠΑ 24% του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε, λόγω αύξησης των ποσοτήτων κυρίως όσον αφορά την εργασία NT1 (110.635,71€), για την τοποθέτηση ινοσανίδας με σκοπό τη κάλυψη του κενού μεταξύ των νέων επιστεγάσεων και της τοιχοποιίας (κούτελα), οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης και προέκυψαν κατά την εκτέλεση του υπόψη έργου, με υπόλοιπο δαπάνης για τα απρόβλεπτα 22,78€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

(2) Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση 2^{ης} Σ.Σ., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των σε 668.162,03€, (Ανάλυση: 345.510€ για υπηρεσίες διαχείρισης αμιάντου, 80.393,94€ για εργασίες αποκατάστασης επιστεγάσεων, 76.662,71€ για ΓΕ & ΟΕ18%, 36.273,70€ για απρόβλεπτα και 129.321,68€ για ΦΠΑ 24%), λόγω των αυξομειώσεων στο είδος και την επιφάνεια των απαιτούμενων επιστεγάσεων, μεταξύ της μελέτης και των τελικών επιμετρήσεων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στις νήσους Ρόδο, Κω, Σάμο, Χίο και Λέσβο.

2. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 90 εργάσιμες και μη ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών της 2^{ης} Σ.Σ, θα εγκριθεί με νεότερη διαταγή, κατόπιν εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

3. Συναφώς, αναφέρεται ότι για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η έγκριση παράτασης από την Δ.Α, καθώς επίσης και η προσκόμιση από την ανάδοχο κοινοπραξία, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ύψους είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ **(26.942,00€)**.

4. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (ζ) σχετικού.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Χειριστής θέματος : Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Υποδιοικητής ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ, τηλέφωνο: 210 – 7675284 (ΕΨΑΔ: 801 – 5284) και



διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
Υποδιοικητής ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
ΓΕΣ/Γ2
ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

3 Αντίγραφα ΑΠΕ &
2 Φωτοαντίγραφα Πρακτικού ΤΣΕ

-
-
-



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

