

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από **19/12/2023** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **37/19-12-2023** Αριθ. Απόφασης: **606/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **19^η Δεκεμβρίου του 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και **Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. **2/73234/15.12.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος	22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ – Αντιδήμαρχος
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος	23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Αντιδήμαρχος	24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιδήμαρχος	26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος	33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Γραμματέας Δ.Σ.
14. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αντιδήμαρχος	40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος
21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»	7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος συμμετείχε σ' αυτήν με τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑ 11 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου».

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, με αριθμό 13656/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου».
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2/73420/18.12.2023 αίτημα του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου,
- 2) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνει εξασφαλισμένες πιστώσεις με Κ.Α. Εξόδων/Δαπανών 70-7334.0005 του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου», ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
- 3) Τη με αρ. πρωτ. 45718/17.07.2023 βεβαίωση Π.Ο.Υ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία η αξία των απευθείας αναθέσεων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου,
- 4) Την από Ιουνίου 2023 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου», αρμοδίως θεωρημένη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 και από το άρθρο 95 του Ν.4674/2020,
- 5) Το πρωτογενές αίτημα ΠΡ/1990/11.07.2023 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 23REQ013061590 2023-07-12 και τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου»,
- 6) Το τεκμηριωμένο με αρ. ΤΕΚΜ/1517/13.07.2023 (ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) ΠΡ/: 23REQ013061590 2023-07-12) και τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου»,
- 7) Τη με αρ. πρωτ. 45.276/14.07.2023 (ΑΔΑ: 9ΤΟΞΩ1Ρ-ΕΗΘ, ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 23REQ013099866 2023-07-18) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης βάσει της οποίας παρέχεται η σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αρ. α/α Α/1.285,
- 8) Την με αρ. πρωτ. 52337/22.08.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013280964 2023-08-22), Αρ. Απόφασης Δημάρχου 2644, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε νομότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, για την

υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου μέσω κατάθεσης έγγραφων οικονομικών προσφορών,

- 9) Τη διαδικασία ανάθεσης με πρόσκληση τριών οικονομικών φορέων μέσω «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με αρ. συστήματος 203012 και τις με αρ. 301188 και 301187 προσφορές που υποβλήθηκε για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
- 10) Τη με αρ. πρωτ. 56047/06.09.2023 αξιολόγηση και σχετική γνωμοδότηση της Δ/σης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων επί της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης σύμφωνα με την οποία, ο φάκελος περιείχε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προαναφερθείσας πρόσκλησης και μπορούσε να προχωρήσει η ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου», στον οικονομικό φορέα «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ο οποίος κατέθεσε οικονομική προσφορά με μέση έκπτωση 3,00% και ποσό προσφοράς 58.199,99 ευρώ προ ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ 24% 72.167,99 ευρώ),
- 11) Τη με αρ. πρωτ. 57886/15.09.2023, ΑΔΑ: ΨΥ8ΓΩ1Ρ-ΕΡ9, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013418856 2023.09.16, απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με συμβατική δαπάνη εργασιών ποσού 58.199,99 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 72.167,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
- 12) Την κοινοποίηση από 15.09.2023 και ώρα 15:25:47 μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ της παραπάνω απόφασης ανάθεσης σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης,
- 13) Τη με αρ. πρωτ. 57990/15.09.2023 πρόσκληση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου,
- 14) Το με αρ. πρωτ. 2/59434/25.09.2023 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που συνοδεύει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου,
- 15) Την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ότι η επιχείρηση δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 με το Δήμο Ρόδου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή προσφοράς και της έκδοσης της απόφασης ανάθεσης,
- 16) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,
- 17) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της (μέση έκπτωση 3,00%), όπως τυχόν αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά:	42.848,78€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):	7.712,78€
Απρόβλεπτα 15%	7.584,23€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι	58.145,79€
Απολογιστικά	54,20€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ	58.199,99€
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	13.968,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.167,99€

- 18) Τη με αρ. πρωτ. 2/66410/03.11.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013712694) Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αναδόχου Γεωργίου Κεφαλιανού για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου»,
 19) Το με αρ. πρωτ. 2/73420/18.12.2023 αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου» έως την 31^η Μαρτίου 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ),
- Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων,
- Την υπ' αρ. 13656/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «**ΛΕΥΚΟ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου Ζανεπούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» είκοσι οκτώ (28),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου», έως την 31^η Μαρτίου 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ