



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ. : 21100
Πληρ. : Ε. Δημητρίου
Τηλ. : 2752-360-442

Ναύπλιο, 14 / 06 / 2021

Αρ. Πρωτ.: 174780

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», π/υ: 194.000,00€ με Φ.Π.Α., ΠΙΣΤ.: ΠΔΕ 2013ΕΠ02600005, Αναδόχου: **ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1619 Β'/21-04-2021 περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Την αριθμ. πρωτ. 38581/17-02-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Τοποθέτησης προσωπικού στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα.
5. το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005.....αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την υπ' αριθμ. 6/15-01-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελ/σου».
7. Τον **1^ο ΑΠΕ με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ** του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων) .
8. Την υπ' αριθμ. **139144/17-05-2021** Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση του **1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.**
9. Την υπ' αριθμ. **245/26-05-2021** Ομόφωνη Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του **1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.**(αρ. πρ. 174780/10-06-2021 δικό μας)
10. Το γεγονός ότι ο **1^{ος} ΑΠΕ** υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο έργο, δηλαδή ο **1^{ος} ΑΠΕ** είναι **Ισόποσος της Αρχικής Σύμβασης (87.943,95 ευρώ με τον Φ.Π.Α).**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**» ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**», π/υ: 194.000,00€ με Φ.Π.Α., Αναδόχου: **ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**, ποσού **87.943,95 ευρώ** με τον ΦΠΑ, δηλαδή **ισόποσος** με την Αρχική Σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β.**ΚΟΙΝ/ΣΗ.**

1.Ανάδοχο του έργου
(Με απόδειξη & συν/νο τον 1^ο ΑΠΕ)

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. Φ.Ε.: 4.1.1/408