

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλέφ.: 6283

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: Φ.917/11/104603
Σ.643
Αθήνα, 16 Ιαν 25
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.), του 1^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και Παράτασης 9 Ημερών του Έργου: «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση του Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού του Αμφιθεάτρου της ΣΕΘΑ»]

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 298/90 (ΦΕΚ 121 Α΄/12.09.1990) Τροποποίηση του με αριθμό 378/87 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 168 Α΄/17.09.1987)
β. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς»
γ. Ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021)
δ. Φ.930/13/240596/Σ.23107/16 Δεκ 24/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
ε. Φ.917.866/5523/Σ.1302/18 Δεκ 24/731 ΔΣΕ/Τμ. Κατ.
στ. Η από 19 Δεκ 24 Εισήγηση του Εισηγητή
ζ. Το Υπ' Αριθμ.: «9-2»/19 Δεκ 24 Πρακτικό του ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Ο Ν.4412/2016 (Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021).

β. Η εισήγηση του εισηγητή του ΤΣΕ/ΑΣΔΥΣ [(στ) σχετικό].

γ. Η σχετική αλληλογραφία.

δ. Η γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων της ΑΣΔΥΣ, το οποίο συγκλήθηκε σε εκτέλεση του (δ) σχετικού, όπως διατυπώθηκε στο Υπ' Αριθμ.: «9-2»/19 Δεκ 24 Πρακτικό Συνεδρίασης [(ζ) όμοιο],

εγκρίνονται

(1) Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση του Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού του Αμφιθεάτρου της ΣΕΘΑ», ποσού τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (342.502,04€), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

(2) Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση του Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού του Αμφιθεάτρου της ΣΕΘΑ».

(3) Παράταση στη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου **«Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση του Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού του Αμφιθεάτρου της ΣΕΘΑ» κατά 9 ημέρες με Αναθεώρηση**, λόγω αύξησης συμβατικού οικονομικού αντικειμένου με τον 1^ο Α.Π.Ε., με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την **10 Ιαν 25**.

2. Του παρόντος, να λάβει γνώση ο ανάδοχος του έργου του θέματος, με μέριμνα της 731 ΔΣΕ.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

4. Το ΓΕΣ, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται για την ενημέρωσή του.

5. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Παντελής Λιόκας, Τμηματάρχης ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/ΤΜΣΕ, τηλ. 210-749-6283 (ΕΨΑΔ: 802-6283), e-mail: str-asdys-dmch-tmse@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Παντελής Λιόκας
Τμηματάρχης ΔΜΧ/ΤΜΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

731 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1 Πρακτικό, 3 Αντίγραφα Α.Π.Ε.

1 Πρακτικό, 1 Αντίγραφο Α.Π.Ε.