



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9Ξ61Ω65-Μ9Γ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 4921
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2024
Κ.Α. : 64-7323.017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.037 Χρηματοδότηση επέκτασης & αναβάθμισης δικτύου
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΤΕ & ΒΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
Εξόφλ. 6ου λογ.του έργου:Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης με Κωδικό ΟΠΣ 5067164/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 -2020-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-56380/23-9-2023 & ΑΝΑΘ		64-7323.017	541.033,56	Επέκταση-αναβάθμιση δικτ. πεζοδρομίων πόλης	
		ΣΥΝΟΛΟ :			541.033,56
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	305,42	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-	Φόρος εργοληπτών τεχνικών	13.089,52	28	20/12/2024	66.711,67
3. Α.Α.Υ. Β220/2024 ΣΕ Χ-Α816/24, ΑΑΥ Β 922/2024	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	9,16	28	20/12/2024	474.321,89
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ ΕΡΓΟΥ -ΕΝΗΜ/ΤΕΣ	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	1,83	ΣΥΝΟΛΟ		541.033,56
5.Η 6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΣΥΝ.ΕΠΙΜ-ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΕΑΣ-ΠΙΝ ΑΝΑΘ	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	7,85			
8.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α816/24 & Α4917/2024	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	261,79			
	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	1,57			
ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		13.677,14	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		13.677,14			
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		527.356,42			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Πεντακόσιες Σαραντά Μια Χιλ. Τριάντα Τρία κόμμα Πενήντα Εξι (541.033,56) ευρώ
###

ΑΓΡΙΝΙΟ 23/12/2024

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ