



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 90Θ0065-2ΔΓ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 3407
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 64-7323.009

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.027 Χρημ/ση ανάπλασης περ. Αγ. Ι.Ρηγανά πεζ-ποδη
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.			
ΕΞΟΦ 8ου ΛΟΓ του έργου:Εργα ανάπλασης περιοχής Αγ.Ιωάννη Ρηγανά με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου με Κωδικό ΟΠΣ 5066889-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 12497/2-3-22		64-7323.009	139.550,79	Εργα ανάπλασης-πεζ/ποδηλ. Στ περ. Αγ. Ι. Ρηγανά			
ΣΥΝΟΛΟ : 139.550,79							
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. 135/2023 ΣΕ Χ-Α719/2023 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ.-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΣΥΝ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-8ος ΕΑΕ 6.Η ΑΠ-12497/2-3-22 ΣΥΜΒΑΣΗ 7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α719/2023		ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	78,78	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		Φόρος εργοληπτών τεχνικών	3.376,23	176	18/10/2023	139.550,79	
		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	2,36	ΣΥΝΟΛΟ		139.550,79	
		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,47				
		ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	2,03				
		ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	67,52				
		ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,41				
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		3.527,80	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /		
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		3.527,80			
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		136.022,99					

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Τριάντα Εννέα Χιλ. Πεντακόσια Πενήντα κόμμα Εβδομήντα Εννέα (139.550,79) ευρώ
ΑΓΡΙΝΙΟ 19/10/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ