



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Κωδ.: 71305
Ταχ. Δ/νση: Λασσιάδας 1^α
Πληροφορίες: Ν. Καραπιδάκης
Τηλέφωνα: 2813 412546
e-mail: karapidakis@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 28/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 213096
Σχετ.: 194965/14-06-2023

ΠΡΟΣ: 1. Το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κρήτης,
Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδακος,
713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
2. Τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγ/σμού
Μάρκου Μουσούρου 15,
712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
ΚΟΙΝ.: Μ.Γ.Ν Α.Τ.Ε
Ικάρου 52
Τ.Κ. 71 408 , Ηράκλειο
ΤΗΛ.: 6944 220754
(με τρεις συνημμένους λογαριασμούς)

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020»

3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΣΤΡΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2021ΕΠ80200000 της ΣΑΕΠ 802

ΘΕΜΑ: Αποστολή Δικαιολογητικών πληρωμής 4^{ου} Λογαριασμού Εργασιών του παραπάνω έργου, αναδόχου «Μ.Γ.Ν Α.Τ.Ε.» ποσού **18.855,79 €**

ΣΧΕΤ.: Η από 14-06-2023 αίτηση του αναδόχου, (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 194965/14-06-2023) .

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4^ο Λογαριασμό του παραπάνω έργου, ποσού **18.855,79 €** (Δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι:

Οι εργασίες εκτελέσθηκαν εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (έως 30-06-2023).

Παρακαλούμε για την εξόφλησή του.

Συνημμένα:

Ο 4^{ος} Λογαριασμός

Εσωτερική διανομή

1. Φ. Έργου
2. Χρον. Αρχείο

**Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκ/κών Έργων
της Δ.Τ.Ε./ Π.Κ.**

33

Μπαρτολότσι Τζούλια
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΑΠΑΛΟΤΡΩΣΕΩΝ

Έργο : ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΩΜΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2021 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
κω.Κ.Α. 2021ΕΠΠ0300090 της ΣΑΕΠ002
Υποέργο : ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΩΣΘΗΝΤΟΣ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΒΟΛΩΚ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΣΤΡΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Ανάδοχος : Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός:	400.000,00 €	Εκπίτωση δημοπρασίας:	15,00%
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με Φ.Π.Α.):	340.000,00 €	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα:	α) για εργασίες (+): 241.143,43 € β) για Φ.Π.Α. (+): 57.874,42 € γ) παρακατ. τόκων (-): - € δ) απόσβεση (-): - € Σύνολο: 299.017,85 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε:	- €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα:	α) για εργασίες (+): 15.206,28 € β) για Φ.Π.Α. (+): 3.649,51 € Σύνολο: 18.855,79 €
Σύνολο Εγκρίσεων:	340.000,00 €		
Συνολική αξία των εκτελεσθέντων εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.	317.873,64 €	Αθροισμα πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών:	α) για εργασίες (+): 256.349,71 € β) για Φ.Π.Α. (+): 81.523,93 € γ) παρακατ. τόκων (-): - € δ) απόσβεση (-): - € Σύνολο: 317.873,64 €
Υπόλοιπο Εγκρίσεων:	22.126,36 €	Συνολικές κρατήσεις ΜΕ Φ.Π.Α. (-): - € Συνολικοί τόκοι (-): - €	
Υπόλοιπο πληρωτέο στον δικαιούχο:		Συνολική δαπάνη έργου:	317.873,64 €
			18.855,79 €

Οι παρακάτω μηχανικοί, επιβλέποντες του παραπάνω έργου, έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 3/2021 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για το παραπάνω έργο

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανάδοχο το ποσό:

18.855,79 €

ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

εκ των οποίων το ποσό:

3.649,51 €

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

αφορά Φ.Π.Α.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

23.06/2023

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

28.06/2023

ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο προϊστάμενος

ΜΠΑΡΤΟΛΟΜΑΙΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ